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ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 
АКТ

№ 05-15-13/5
інспекційного обстеження готовності
ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №1 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації

м. Енергодар,                                                                                           « 29 » липня 2016р. 
Комісія Держатомрегулювання, яка створена відповідно до наказу №44 - в/1 від 20.07.2016 у складі:

	Голова комісії:
	Столярчук Б.В.
	директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок – заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України

	Члени комісії:
	Гребенюк Ю.П. 
	начальник відділу довготермінової експлуатації та управління старінням Департаменту з питань безпеки ядерних установок – державний інспектор

	
	Волков С.В.
	головний спеціаліст відділу ліцензування діючих ядерних установок Департаменту з питань безпеки ядерних установок – державний інспектор


із залученням до роботи комісії Держатомрегулювання експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки:
	
	Зеленого О.В.
	начальника відділення аналізу міцності та надійності ЯУ ДНТЦ ЯРБ

	
	Горпинченка О.М.
	начальника відділу аналізу експлуатаційної безпеки АЕС ДНТЦ ЯРБ

	
	Рижова Д.І. 
	начальника відділу сейсмостійкості ядерних установок та кваліфікації обладнання ДНТЦ ЯРБ.


у відповідності до затвердженого «Плану інспекційного обстеження ВП Запорізька АЕС», в період з 25.07.2016 по 29.07.2016 в присутності в.о.генерального директора ВП ЗАЕС Кульби Ю.В., в.о.головного інженера (першого заступника генерального директора) ВП ЗАЕС Дударя О.Г., заступника генерального директора з якості та управління Ляшкевича Г.О., головного інспектора ВП ЗАЕС Валєєва В.К., заступників головного інженера ВП ЗАЕС Сабадіна Д.П., Руденка В.М., Іванова В.В. провела інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №1 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації. 

Інспекційне обстеження виконувалось за наступними напрямами:

1. Стан реалізації заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України»;
2. Реалізація заходів з оцінки технічного стану та продовження експлуатації елементів і конструкцій СВБ;
3. Реалізація заходів з оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів;

4. Перевірка стану робіт з усунення на енергоблоці №1 ВП «Запорізька АЕС» відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;
5. Перевірка стану розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Запорізька АЕС».

У процесі проведення інспекційного обстеження було встановлено наступне:

1. Стан реалізації заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України»

Відповідно до «План-графика реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год для РУ В-320», узгодженого Держатомрегулюванням листом від 05.01.2016 р. вих. №15-05/44, на енергоблоці № 1 ЗАЕС заплановано до виконання 94 заходи КзППрБ, з яких:

· 71 захід має бути виконаний в повному обсязі до завершення ППР-2015;

· 13 заходів мають бути виконані частково (в узгоджених обсягах) до завершення ППР-2015, а в повному обсязі при довгостроковій експлуатації;

· 10 заходів мають бути виконані в повному обсязі при довгостроковій експлуатації.

За результатами перевірки визначено:

1.1 На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС виконано в повному обсязі 56 заходів КзППрБ. На момент перевірки встановлено, що звіти з виконання цих заходів узгоджені Держатомрегулювання та ДСНС України (щодо протипожежних заходів). Внесено зміни до експлуатаційної та ремонтної документації.
1.2 На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС виконано у фізичних обсягах (або шляхом надання відповідних обґрунтувань) – 6 заходів КзППрБ. На момент перевірки встановлено, що Звіти з виконання цих заходів знаходяться на погодженні в Держатомрегулювання та ДСНС України (щодо протипожежних заходів).
1.3 На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС триває виконання 9 заходів КзППрБ (які відповідно до "План-графику…" мають бути виконані до кінця ППР-2015). Аналіз поточного стану їх виконання дає підстави стверджувати, що вищезазначені заходи будуть виконані в повному обсязі до кінця ППР-2015 (узгоджені відповідні технічні рішення на монтаж обладнання, поставлено обладнання, забезпечено виконання ПНР, визначено документи та встановлено терміни внесення зміни до експлуатаційної та ремонтної документації). 

1.4 На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС триває виконання 13 заходів КзППрБ (які відповідно до "План-графику…" мають бути виконані частково (в узгоджених обсягах) до кінця ППР-2015). Аналіз поточного стану їх виконання дає підстави стверджувати, що вони будуть виконані в узгоджених обсягах до кінця ППР-2015. 

1.5 1 захід (14101) КзППрБ виконується достроково в ППР-2015.
Додаток 1 містить детальну інформацію про стан виконання заходів КзППрБ.
ВисновОк

За результатами перевірки стану виконання на енергоблоці №1 Запорізької АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» слід констатувати, що на момент перевірки з 71 заходу в повному обсязі виконано 56. 
Запорізька АЕС в ППР-2015 завершує:

· узгодження звітів з виконання 6 заходів КзППрБ, що на момент перевірки виконані у фізичних обсягах;

· роботи з виконання 9 заходів КзППрБ, що заплановані до повного виконання в ППР-2015;

· роботи з виконання 13 заходів КзППрБ, що реалізуються узгоджених обсягах.

2. Реалізація заходів з оцінки технічного стану та продовження експлуатації елементів і конструкцій СВБ

Роботи з оцінки технічного стану виконуються відповідно до «Программы подготовки энергоблока №1 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 01.МР.00.ПМ.45-14.

За результатами перевірки встановлено, що рішення з продовження експлуатації узгоджені для 21 групи обладнання з 22, в роботі залишається 1 група обладнання для якої:
· Рішення з ПСЕ дизельгенератора 1РДЕС2 узгоджено Держатомрегулювання (рішення 01.МР.QW.РШ.3929);
· 26.07.2016 між ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та SIA «RAIDO TRADING» (Латвія) укладено договір на постачання запасних частин до дизель-генераторної установки АСД 5600 для 1РДЕС-1, 1РДЕС-3 блоку №1 ВП ЗАЕС. 

Додатково встановлено, що рішення з ПСЕ шпильок головного роз’єма в стадіі розробки.

Додаток 2 містить детальну інформацію про стан виконання заходів з оцінки технічного стану та продовження експлуатації елементів і конструкцій СВБ.

ВисновОк

Результати робіт з оцінки технічного стану обладнання та трубопроводів, що прийняті Держатомрегулювання, підтверджують відповідність параметрів технічного стану вимогам нормативно-технічної документації та можливість їх довгострокової експлуатації.

Запорізька АЕС має всі умови для завершення робіт з ПСЕ дизелів 78Г та обладнання АСД-5600 1РДЕС 1, 3, в ППР-2015.

Запорізька АЕС має узгодити з Держатомрегулювання рішення з ПСЕ для ДГ та шпильок головного роз’єма.
3. Реалізація заходів з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості конструкцій обладнання та трубопроводів

Роботи з оцінки сейсмостійкості конструкцій, обладнання та трубопроводів енергоблоку № 1 ВП ЗАЕС виконувалися в рамках заходів КзППБ № 10101 «Розробка матеріалів та виконання кваліфікації елементів енергоблока» та № 18101 «Забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій».

За результатами перевірки визначено:

3.1 Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання енергоблоку № 1 ВП ЗАЕС погоджений Держатомрегулювання. Додатково виконані заходи з кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем. Переважна більшість компенсуючих заходів з підвищення сейсмостійкості обладнання за підсумками кваліфікації згідно процедури GIP-ВВЕР виконана (решта виконуються до кінця ППР-2015, після закінчення ремонту 3 каналу СБ).

3.2 Стан виконання робіт з оцінки сейсмостійкості елементів та конструкцій енергоблока №1 ВП ЗАЕС на рівень МРЗ з піковим прискоренням грунту PGA=0,17g у відповідності до узгоженого Держатомрегулювання «Перечня оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, энергоблоков №№1, 2 ОП «Запорожская АЭС» для которых необходимо выполнить обоснование устойчивости к сейсмическим воздействиям» дозволяє констатувати наступне: 

· обгрунтована сейсмостійкість будівель та споруд, які містять елементи, що виконують критичні функції безпеки. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання; 

· обгрунтована сейсмостійкість вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання; 

· обгрунтована сейсмостійкість електротехнічного обладнання та обладнання ІКС. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання;

· виконана оцінка сейсмостійкості обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС енергоблока №1 ВП ЗАЕС. Звітні документи надані до Держатомрегулювання і в даний час пройшли або проходять державну експертизу ЯРБ. ВП ЗАЕС підготовлені та направлені до Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів, сейсмостійкість яких має бути підвищена.

Додаток 3 містить детальну інформацію про стан виконання заходів з оцінки сейсмостійкості конструкцій обладнання та трубопроводів.
ВисновОк

ВП «Запорізька АЕС» виконані заходи з оцінки сейсмостійкості конструкцій, систем та елементів енергоблока №1 ВП ЗАЕС. Підтверджена сейсмостійкість будівель та споруд, електротехнічного обладнання, обладнання ІКС, а також вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. ВП ЗАЕС розроблені та направлені на узгодження до Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС, сейсмостійкість яких має бути підвищена.

4. Перевірка стану робіт з усунення на енергоблоці №1 ВП «Запорізька АЕС» відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ

Роботи з усунення відхилень виконуються відповідно до технічного рішення «Об устранении отступлений от требований действующей НТД на энергоблоке №1 Запорожской АЭС» от 28.08.2014 01.АБ.00.ТР.11011.  

За результатами перевірки визначено, що з 27 заходів по усуненню відхилень від вимог діючих НТД на энергоблоці №1 Запорізької АЭС:

· 11 відхилень усунуто, звітна документація оформлена у встановленному порядку та узгоджена з Держатомрегулювання;

· 6 відхилень фактично усунуті та можуть вважатись завершеними у разі оформлення звітної документації у встановленному порядку та узгодження з Держатомрегулювання;
· 1 відхилення у стадії усунення (компенсуючі заходи з підвищення сейсмостійкості обладнання виконуються до кінця ППР-2015 (після закінчення ремонту 3 каналу СБ);
· 9 відхилень мають бути усунуті у 2017–2019 р.р. Для цих відхилень впроваджено компенсуючі заходи.
Додаток 4 містить детальну інформацію про стан виконання заходів з усунення відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ.
ВисновОк

ВП «Запорізька АЕС» має всі умови для завершення робіт з усунення відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ в погоджених обсягах.

5. Перевірка стану розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Запорізька АЕС»
За результатами перевірки визначено, що звітні матеріали з результатами оцінки всіх 14 факторів розроблені та пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По всiм 14 факторам безпеки Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

По розділу «Комплексний аналіз безпеки» - доопрацьовані матеріали надiслано ДП «НАЕК «Енергоатом» вих. №10566/18 вiд 20.07.2016 до Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ для оцінки повноти, достатності та коректності усунення зауважень. 

ВисновОк

Стан робіт з розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Запорізька АЕС» свідчить про те, що на момент перевірки по всiм 14 факторам безпеки Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. ВП «Запорізька АЕС» доопрацьовано розділ «Комплексний аналіз безпеки».

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Комісія Держатомрегулювання в ході проведення інспекційного обстеження встановила наступне:
Стан виконання на енергоблоці №1 Запорізьської АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» дає підстави констатувати можливість їх впровадження у погоджених обсягах та визначені терміни. 

Протипожежні заходи, які згідно КзППБ були заплановані до впровадження до кінця ППР-2015 - виконані в фізичних обсягах. Звіти з виконання цих заходів на узгодженні Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до «Программы подготовки энергоблока №1 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 01.МР.00.ПМ.45-14 та «Плана лицензирования энергоблока №1 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 00.ОК.ПН.03 по 21 групі обладнання з 22 угоджені технічні рішення з продовження строку експлуатації. Заходи з підтримки в прийнятних межах деградації обладнання та трубопроводів, систем і елементів важливих для безпеки, включені в Програму управління старінням. Для АСД 5600 РДЕС та шпильок головного роз’єму корпусу реактора рішення з продовження строку їх експлуатації в стадії розробки та узгодження.

«Программа выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1-6 ОП ЗАЭС» 123456.МР.00.01-14 для енергоблоку № 1 ВП ЗАЕС виконана. Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання енергоблоку № 1 ВП ЗАЕС погоджений Держатомрегулювання.

Відповідно до «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» пітверджена сейсмостійкість будівель та споруд, електротехнічного обладнання, обладнання ІКС, а також вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання.  ВП ЗАЕС розроблені та направлені на узгодження до Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС, сейсмостійкість яких має бути підвищена.

Стан робіт з усунення на енергоблоці №1 Запорізьської АЕС відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ свідчить про те, що роботи виконуються в обсягах та термінах, що визначені технічним рішенням «Об устранении отступлений от требований действующей НТД на энергоблоке №1 Запорожской АЭС» 01.АБ.00.ТР.11011 від 28.08.2014.

Відповідно до документу «План лицензирования энергоблока №1 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 00.ОК.ПН.03 Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Запорізьська АЕС» (ЗППБ) пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По всім 14 факторам безпеки зауваження державної експертизи ЯРБ усунені в повному обсязі. ВП «Запорізька АЕС» доопрацьовано розділ «Комплексний аналіз безпеки».
Інформація та обґрунтування безпеки, які представлені в ЗППБ, результати державної експертизи ЯРБ та поточного стану виконання робіт з підготовки енергоблоку до експлуатації у понадпроектний строк дозволяють зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатацією енергоблока №1 Запорізьської АЕС під час довгострокової експлуатації.
З урахуванням висновків за напрямами інспекційного обстеження, Комісія Держатомрегулювання констатує наступне:

1. Надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №1 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ.

2. На момент перевірки встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») має завершити виконання всіх запланованих в ППР-2015 робіт, зокрема:

· узгодження рішення щодо продовження терміну експлуатації дизелів 78Г, обладнання АСД-5600 1РДЕС 1, 3, та шпильок головного роз’єму;

· узгодження рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів, сейсмостійкість яких має бути підвищена;

· врахування зауважень до розділу "Комплексний аналіз безпеки", що були визначені за результатами державної експертизи ЯРБ;

· виконання заходів КзППрБ для енергоблоку № 1 відповідно до План – графіку на 2016 рік;
· усунення відхилень від вимог НПА в обсягах та термінах, що визначені технічним рішенням «Об устранении отступлений от требований действующей НТД на энергоблоке №1 Запорожской АЭС» 01.АБ.00.ТР.11011 від 28.08.2014.

На момент перевірки ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») має всі умови щодо можливості провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблока №1 Запорізьської АЕС під час довгострокової експлуатації.

Акт комплексного інспекційного обстеження видали:

	
	Б.В. Столярчук 

	
	Ю.П. Гребенюк 

	
	С.В. Волков

	
	О.В. Зелений 

	
	О.М. Горпинченко

	
	Д.І. Рижов 


Акт отримав в.о. Генерального директора 

ВП «Запорізька АЕС»              



                              Ю.В. Кульба
Додаток 1

Інформація про стан виконання КзППрБ
1.1 Перелік виконаних заходів КзППрБ.

	№
	Шифр
	Название
	Состояние реализации

	1
	11302
	Внедрение оборудования и методики проведения сипинг-метода КГО в рабочей штанге перегрузочной машины в процессе транспортировки ТВС
	Выполнено

Отчёт согласован ГИЯРУ исх.№15-32/4-2/3148 от 16.05.16

	2
	11303
	Снижение риска повреждения активной зоны в состоянии РУ «перегрузка топлива»
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/2430 от 11.04.2014

	3
	11304
	Замена не уплотненных стеллажей для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в бассейнах выдержки (БВ) на уплотненные стеллажи (СУХТ)
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№ 15-04/8337 от 28.12.2012.

	4
	12101
	Повышение надежности защиты 1-го контура от высокого давления в холодном состоянии
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	5
	12102
	Внедрение концепции «течь перед разрушением» для ГЦТ 1-го контура
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№ 15-05/4508 от 08.07.2016.

	6
	12201
	Предотвращение последствий связанных с разрывом трубопроводов второго контура за пределами герметичного объема
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	7
	12202
	Внедрение усовершенствованной системы диагностики т/о САОЗ
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУисх.№15-04/3001 от 26.04.2013

	8
	12203
	Замена обратных клапанов на трубопроводах острого пара с повышением их надежности и ремонтопригодности
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	9
	12301
	Оценка технического состояния и ресурса корпусов реакторов в процессе эксплуатации
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУисх.№15-05/1504 от 11.03.2016

	10
	13101
	Анализ возможности и обоснование режима с работой САОЗ ВД/ САОЗ НД от смежного приямка через линию планового расхолаживания без ТОАР. Разработка соответствующих аварийных процедур
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.



	11
	13102
	Модернизация алгоритмов запуска каналов СБ по сигналу «Разрывная защита 2-го контура с целью своевременного ввода отрицательной реактивности и недопущения режима повторной критичности (запуск каналов TQ 14-34)
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	12
	13103
	Внедрение запрета одновременного ввода положительной реактивности двумя и более способами
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	13
	13202
	Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих подкритичность реактора
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	14
	13301
	Замена ПК ПГ с квалификацией на пар, пароводяную смесь и воду, с функцией аварийного сброса давления с ПГ
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	15
	13303
	Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих долговременную подпитку баков аварийной питательной воды и ПГ в аварийных условиях
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	16
	13305
	Обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при низких параметрах в РУ в случае отказа линии планового расхолаживания
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	17
	13401
	Повышение надежности выполнения функции теплоотвода от 1-го контура (в том числе реализация функции «сброс-подпитка»)
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	18
	13403
	Модернизация САОЗ НД для обеспечения возможности управления расходом при работе насоса системы на 1-й контур
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/7809 от 06.11.2013

	19
	13501
	Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на «жесткие» условия и сейсмические воздействия
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ 21.07.2016. 



	20
	13503
	Организация новых мест контроля концентрации бора-10 в системах, связанных с 1-м контуром.
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/781 от 31.01.2014



	21
	13504
	Установка клапанов типа «Диск» на системах конденсатно-питательного тракта и парораспределения
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	22
	13505
	Огнезащита кабельных трасс над сборками РТЗО
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	23
	13507
	Внедрение системы очистки на «ходу» карт брызгальных бассейнов технической воды ответственных потребителей
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	24
	13508
	Обеспечение целостности зоны сварных соединений №111 приварки коллекторов парогенераторов ПГВ-1000М
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№18-31/4-5595 от 01.09.2014.

	25
	13509
	Внедрение системы «промышленного» телевидения для пожаро/взрывоопасных и необслуживаемых помещений
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ 27.11.2012 (на титульном листе)

	26
	14103
	Модернизация ИВС НУ энергоблока с интеграцией систем АСРК, АСКРО и СППБ
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/4828 от 30.07.15

	27
	14104
	Модернизация системы контроля водородного охлаждения генератора


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	28
	14105
	Модернизация системы нормальной эксплуатации важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО).
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. № 17-04/2427 от 05.04.2013.


	29
	14106
	Модернизация систем нормальной эксплуатации важной для безопасности турбинного отделения (СНЭ ВБ ТО)
	Выполнено


Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/1645 от 13.03.15.



	30
	14201
	Предотвращение отказа управляющих систем и аварийной защиты по общей причине из-за отсутствия физического разделения импульсных линий
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	31
	14202
	Модернизация АКНП с интегри-рованием системы СКП и реак-тиметра
	Выполнено.
Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. №15-05/4506 от 08.07.2016.

	32
	14203
	Модернизация АЗ-ПЗ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	33
	14204
	Модернизация АРМ, РОМ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	34
	14205
	Модернизация системы управления приводами СУЗ, включая систему силового питания


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	35
	14206
	Модернизация приводов ОР СУЗ, включая блоки электромагнитов и датчики положения ОР СУЗ
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/8157 от 20.11.2013.



	36
	14301
	Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/152 от 09.01.2014.

	37
	14402
	Модернизация СВРК с встроенной системой имитатора реактора и расширенными функциями контроля и диагностики активной зоны
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.

	38
	14403
	Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий («черный ящик»)
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №15-05/2414  от 29.12.2015.

	39
	14405
	Модернизация системы управления машины перегрузочной
	Выполнено.
Отчет согласован ГИЯРУ исх.№ 15-05/4126 от 24.06.2016

	40
	14406
	Модернизация системы АХК-1,2. Совершенствование и автоматизация водно-химического режима 1-го и 2-го контуров
	Выполнено.
Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. №15-05/4507 от 08.07.2016.

	41
	15201
	Замена выключателей 6 кВ в каналах СБ и на СВБ, общестанционных и блочных схемах СН
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/8373 от 28.11.2013.



	42
	15202
	Модернизация САЭ 1-й группы надежности (включая замену АБП, ЩПТ, АБ и т.д.)
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/1648 от 13.03.15.



	43
	15205
	Модернизация СВБ с заменой электродвигателей 6 и 0.4 кВ
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх №17-04/1720 от 16.03.15.

	44
	15207
	Модернизация силовых и управляющих гермопроходок через контаймент
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/2313 от 08.04.15.



	45
	15211
	Оптимизация электроснабжения арматуры TG, TX для обеспечения принципа канальности
	Выполнено.

Выполнено до ввода КсПБ (в рамках проекта энергоблока).


	46
	15212
	Модернизация системы возбуждения генератора
	Выполнено

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/1594 от 11.03.15.



	47
	17103
	Оснащение стационарными установками автоматического газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование
	Выполнено

Отчет согласован ГСпоЧС исх.№26-8363/261 от 27.06.2014.



	48
	17108
	Доведение до нормированного значения предела огнестойкости съемных негорючих конструкций кабельных каналов и фальшполов помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование
	Выполнено

Отчет согласован в ГСЧСУ исх.№26-3736/261 от 21.03.2014

	49
	17110
	Замена горючего утеплителя кровли машинного зала
	Выполнено.

Отчет согласован ГИТБУ(ГСЧСУ) исх. №36/3/103 от 11.01.13

	50
	19101
	Разработка ОАБ согласно требованиям НД в полном объеме
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-33/72-1/237 от 13.01.2012.

	51
	19102
	Разработка оперативного ВАБ
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-11/3-5296 от 14.08.2014.

	52
	19103


	Учет полного спектра исходных событий для всех регламентных состояний РУ и БВ в ВАБ
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. №15-05/8000 от 10.12.2015

	53
	19201
	Усовершенствование управления аварийными процессами
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770  от 27.11.2008.

	54
	19202
	Разработка, техническое обоснование, валидация и внедрение СОАИ для управления проектными и запроектными авариями
	Выполнено.Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770  от 27.11.2008.



	55
	19203


	Усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при пониженной мощности и в ППР.
	Выполнено.  Отчет согласован ГИЯРУ исх.№18-19/4-167 от 10.01.2014.



	56
	19204


	Выполнение анализа тяжелых аварий. Разработка РУТА
	Выполнено в части РУТА на мощности. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№18-19/4-4901 от 25.07.2014

Выполнено в части  РУТА для состояния «останов». 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4048 от 23.06.2016.




1.2 Перелік заходів КзППрБ, що є виконаними у фізичних обсягах (або шляхом надання відповідних обґрунтувань)
	№
	Шифр
	Название
	Состояние реализации

	1
	13302
	Обеспечение работоспособности БРУ-А при истечении пароводяной смеси, воды, а также с обеспечением надежного выполнения функции аварийного сброса давления.
	В стадии выполнения.
Отчет о выполнении мероприятия направлен на согласование в ГИЯРУ письмом исх.№3677/03 от 14.03.2016. Получены замечания ГИЯРУ (исх.№15-5/1989 от 30.03.16) – не квалифицированы концевые выключатели БРУ-А типа МСП. 

Выполнен анализ возможности адаптации для Бл.№1,2 ОП ЗАЭС результатов квалификации концевых выключателей МСП энергетической арматуры Бл.№1,2 ОП ХАЭС.

Доработанный отчет о выполнении мероприятия с учетом анализа возможности адаптации результатов квалификации МСП на энергоблоках ХАЭС для энергоблоков ЗАЭС- 1,2 направлен в ГИЯРУ нарочно 09.06.2016.

	2
	16202
	Оснащение энергоблоков ОП ЗАЭС системами дистанционного контроля усилий в АК СПЗО
	Выполнено.

Отчет направлен на согласование в НАЭК «Энергоатом» письмом исх.№61-36/15695 от 04.07.2016.

	3
	17101
	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений систем безопасности АЭС.
	Выполнено. 

Отчет согласован  НАЭК. Не согласован ГС по ЧС (исх.№26-3735/261 от 13.03.15). Основное замечание – провести  комплексные опробования систем противопожарной защиты в  ППР-2015 после  подключения новой системы АПС  к технологическому оборудованию АУПТ на 1-3 СБ.

На текущий момент: 

- на СБ1,2  демонтировано оборудование старой системы АПС. Новая АПС подключена к технологическому оборудованию АУПТ.

 - на СБ 3 работа будет выполнена после вывода СБ в ремонт.

Комплексное  опробования систем противопожарной защиты будет выполнено после завершения работ на СБ 3.

	4
	17201
	Модернизация БЗОК с целью устойчивости к внутренним и внешним воздействиям
	Выполнено.

Отчет о выполнении мероприятия и ТР «О реализации мероприятия…», после устранения замечаний ГНТЦ ЯРБ направлены на согласование в ГИЯРУ письмом НАЭК «Энергоатом» исх.№ 8451/03 от 08.06.16.

	5
	17104
	Оснащений установками автоматического контроля силового маслонаполненного оборудования главной схемы выдачи мощности
	Выполнено. 

Отчет подписан на ОП ЗАЭС, согласован ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлен исх.8398/03 от 07.06.16  на согласование в ГС ЧСУ

Письмом №26-9667/261 от 07.07.2016 ГС ЧСУ выданы замечания к отчету. Ведется устранение замечаний.

	6
	17109
	Оборудование автоматическими установками пожаротушения трансформаторов собственных нужд энергоблоков АЭС
	Выполнено. 

Отчет подписан на ОП ЗАЭС, согласован ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлен исх.8476/03 от 08.06.16  на согласование в ГС ЧСУ.




1.3 Перелік заходів КзППрБ, що мають буди виконані до кінця ППР-2015 в повному обсязі

	№
	Шифр
	Название
	Состояние реализации

	1
	10101 ФУКУСИМА


	Разработка материалов и выполнение квалификации элементов энергоблока


	В стадии выполнения

Квалификация на «жесткие» условия окружающей среды.

Итоговый отчет и технические отчеты по повышению квалификации согласованы Госатомрегулирования исх. №17-25/3-1/6721 от 17.10.14.

Отчет об оценке состояния квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован Госатомрегулирования исх. №18-31/4-1/2202 от 06.04.15.

Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован исх. Госатомрегулирования №15-33/5-2/64 от 06.01.16.

«Итоговый отчет по квалификации оборудования системы охлаждения БВ энергоблока № 1 на «жесткие» условия окружения» согласован ГИЯРУ исх.. №15-33/5-2/3878 15.06.2016.; 

В период ППР-2014 на энергоблоке №1 были выполнено:

мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе обследования оборудования, подлежащего квалификации на «жесткие» условия окружающей среды. Отчетные документы об устранении замечаний направлены в Госатомрегулирования исх. №39-20/29763 от 29.12.14;

выполнена замена 100 преобразователей давления Сафір-2161АС, Сафір-2450АС (которые эксплуатируются в помещениях, в которых может возникнуть ИС-1) на эквивалентные преобразователи Сафір специального исполнения по ТУ У 24275859.002-99.

для 3 преобразователей уровня Сапфир-22Ду-Вн: согласовано с Госатомрегулирования (исх. №15-14/5-2/1523 от 12.03.16) техническое решение №01.ТА.НТ.Тр.11596 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке №1».

По отдельному требованию Госатомрегулирования выполнена оценка состояния квалификации арматуры в связи с изменением категории квалификации на «жесткие» условия окружающей среды. Технический отчет . Оценка состояния квалификации арматуры энергоблока №1 ОП ЗАЭС  (перекатегоризация арматуры)» »согласован ГИЯРУ исх. №15-33/5-2/4289 от 06.07.2016 );

Квалификация на сейсмические воздействия

Отчетные документы по результатам оценки текущего состояния сейсмической квалификации: отчет по ТМО — согласован  исх. Госатомрегулирования №18-31/4-1/4672 от 22.07.16, отчет по ИУС и ЭТО: согласован исх. Госатомрегулирования исх. №15-33/5-2/7157 от 11.11.15.

Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации согласованы исх. Госатомрегулирования №18-31/4-1/4672 от 22.07.16.

Итоговые отчеты и отчеты по повышению квалификации согласованы исх. Госатомрегулирования №15-33/5-2/2146 от 05.04.16.

Для устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования, подлежащего сейсмической квалификации, был разработан «График устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования энергоблока №1, подлежащего квалификации на сейсмические воздействия». В соответствии с «Графиком…» устранение замечаний запланировано в ППР-2014 и ППР-2015.

По тепломеханическому оборудованию устранено замечаний 290 из 300. Устранение остальных – в период ремонта СБ-3. По оборудованию ЭТО и ИУС  всего замечаний-587; устранены - все.

По дополнительному требованию Госатомрегулирования выполнена квалификация отключающих устройств на сейсмические воздействия. Проведены испытания отключающих устройств на сейсмостойкость. 

Методика испытаний  согласована ГИЯРУ исх.№15-33/5-1/4430 от07.07.2016

Отчет по испытаниям согласован ГИЯРУ исх.№15-33/5-1/4430 от07.07.2016. Итоговый отчет  с заключением экспертизы находится на рассиотрении в  ГИЯРУ.

	2
	11305

ФУКУСИМА


	Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС
	В стадии выполнения.

Мероприятия реализуются в рамках одного проекта.

КТР: Разработано и согласовано ГИЯРУ.

ПСД: разработана. Выдана в производство. 
Комплектация: выполнена в полном объеме передана в монтаж.

ТРМ: Согласованы ГИЯРУ с условием устранения замечаний до начала ПНР письмами: 

по 11305 – исх.№ 15-14/5-2/4392 от 06.07.16;

по 13307 – исх.№ 15-14/5-2/4389 от 06.07.16;

по 13511 -  исх.№ 15-14/5-2/4332 от 06.07.16

СМР: выполнен кроме врезок в СБ-3, которую планируется вывести в ремонт с 15.08.16

 В ППР 2015 выполняется в полном объеме.

	3
	13307

ФУКУСИМА
	Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС
	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 11305 «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС».

	4
	13511

ФУКУСИМА
	Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов
	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 11305 (Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС).

	5
	14102
	Внедрение системы контроля перемещения трубопроводов 1-го контура
	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 13502 «Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ» (в составе подсистемы СВШД).

В соответствии с договором с «Импульс» в составе система внутриреакторной шумовой диагностики (СВШД) поставлены датчики относительного перемещения (ДОП-1) с помощью которых будет выполнятся контроль перемещения трубопроводов 1-го контура. 

Выполняется СМР, ПНР.

В ППР 2015 выполняется в полном объеме.

	6
	15203
	Модернизация кабельного хозяйства систем безопасности


	В стадии выполнения. 

В ППР-2014 частично реализована. 

ПСД:  разработана. 

СМР: Заключен договор с ИППК «Спецзащита».

В стадии выполнения, будет завершено до конца ППР-2015. Выполнено на 1,2 СБ. На 3 СБ будет выполнено после ее вывода в ремонт.

В ППР 2015 выполняется в полном объеме.

	7
	15204
	Модернизация схем РЗА системы питания собственных нужд 6 кВ


	В стадии выполнения. 

В ППР-2014 выполнено на СНЭ. 

В ППР 2015 выполняется на  СБ1-СБ3.

ПСД:  разработана и выдана в производство. 

Комплектация:  Выполнена 

СМР: Договора на СМР СБ 1-3 заключены с ПАО «ЭЮМ-10». 

ПНР: Договора на ПНР СБ 1-3 заключены с ООО «Техэнерго».

СМР и ПНР выполнены на 1СБ и 2СБ. 

Акты ввода в ОЭ:

- №01.ЭЦ.BW.Ак.15/16 от 13.01.2016

- №01.ЭЦ.BV.Ак.108/16 от 15.02.2016

Для СБ-3 ВК оборудованию выполнен, ожидается вывод системы в ремонт для проведения монтажа.

В ППР 2015 выполняется в полном объеме.

	8
	15208
	Модернизация схем РЗА с внедрением реле на микроэлектронной базе


	В стадии выполнения.

ПСД:  разработана. 

Комплектация:  выполнена. 

СМР: Договор заключен с ПАО «ЭЮМ-10».
ПНР: Договор заключен с ООО «Энерго-Буд-Монтаж» 

Выполнен демонтаж существующего оборудования. Выполнен монтаж и наладка нового оборудования. Комплексные испытания будут проведены после включения блока в сеть.

В ППР 2015 выполняется в полном объеме.

	9
	16203

ФУКУСИМА
	Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий


	В стадии выполнения.

КТР: Разработано и согласовано.

ПСД:  Разработана, выдана в производство.

Комплектация: договор с Westinghouse Electric Sweden AB. Поставка выполнена 30.09.15. 

Металлоконструкции  изготовлены и поставлены ОП АЭМ  (Наряд-заказ №73-з-1/16с). 

ТРМ: Разработано №01.РО.ХР.ТР.11620 согласовано ГИЯРУ исх.15-14/5-2/3767 от 10.06.16 с учетом устранения замечаний до начала ПНР. Замечания устранены. ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-2/4645 от 14.07.16 направила доработанное с учетом замечаний ТРМ в ГНТЦ для проверки устранения замечаний.

СМР: Выполнены в полном объеме, акты выполненных работ на оформлении.

ПНР: Выполняется подготовка к ПНР, будет выполнено хозспособом.

В ППР 2015 выполняется в полном объеме.


1.4 Перелік заходів КзППрБ, що мають буди виконані до кінця ППР-2015 в узгодженому обсязі

	№
	Шифр
	Название
	Состояние реализации

	1
	12401
	Разработка и реализация организационно-технических мероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из1-го контура во2-й эквивалентным сечением Ду100
	В стадии выполнения. 

Техническим решением №01.РО.00.ТР.11245 от 11.03.15 алгоритм управления аварией «течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду100» введен в опытную эксплуатацию в объеме 1 этапа «Режим идентификация течи». 

ТРМ 2этап (телеметрический режим): ТР 01.РО.00.ТР.11546 и программа комплексных испытаний Этап 2 01.ТА.00.ПМ.57/15-Р. Согласованы ГИЯРУ исх.№15-14/5-2/3199 от 18.05.16. Выполнен монтаж, ведутся ПНР. В стадии оформления ТРОЭ 2 этап.

Извещение в КТР о переносе срока реализации на 2017 год согласовано ГИЯРУ. 

Согласно КсПБ срок реализации мероприятия – 31.12.2017.

В ППР 2015 выполняется частичная реализация мероприятия.

	2
	13304
	Обеспечение возможности ввода в работу системы продувки-подпитки в случае локализации ГО и обеспечение автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) в случае течи первого контура.
	В стадии выполнения.

Выполняется путем изменения программного обеспечения.

Мероприятие  выполняется по КТР 123456.РО.ТК/ТВ.РШ.2466 Изм.1. В рамках мероприятия КсПБ №12401 разработаны алгоритмы для блока №№1,2. ЧАО «СНПО «Импульс» внесены изменения в ПО СНЭ РО. ЧАО «Техэнерго» разработана Программа комплексных испытаний автоматического ввода в работу ТВ10. 

ТР об обеспечении автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) разработано, согласовано в  НАЭК и с Программой направлено в ГИЯРУ исх18534/03 от 18.12.15. Письмом ГИЯРУ исх.№ .№15-14/5-2/1661 от 16.03.16 получены замечания по результатам экспертизы. Основное замечание: - необходима доработка ПО ПТК СНЭ РО.

В настоящее время ведется работа по заключению договора на доработку ПО ПТК СНЭ РО для устранения замечаний. 

В 2016 году планируется выполнить доработку ПО и согласовать ТР и программу комплексных испытаний.

Согласно КсПБ срок реализации мероприятия – 31.12.2017.

	3
	13402
	Модернизация САОЗ ВД для обеспечения возможности управления давлением на напоре при работе насоса системы на 1-й контур
	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 12401 (Течь теплоносителя из1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду100).

Алгоритм управления аварией: «течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100» для энергоблоков №1,2 ОП ЗАЭС разработан с учетом модификации ТЗБ, учитывающей исключение воздействия сигнала защит САОЗ «ΔTs1К≤10°C» на локализующую арматуру систем ТК, TF, YD, VB с целью сохранения в работе ГЦН и подпитки 1-го контура от ТК, что позволяет обеспечить принудительную циркуляцию в 1-м контуре и возможность управления давлением с помощью впрыска в КД.

Согласно КсПБ срок реализации мероприятия – 31.12.2017.

Завершение мероприятия планируется после ПСЭ энергоблока.

	4
	13502


	Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ
	В стадии выполнения.

КТР: Разработано и согласовано НАЭК «Энергоатом».

ПСД: Разработана и выдана в производство.

Комплектация: поставлено оборудование за исключением системы диагностики остаточного ресурса (СДОР).

СМР: заключен договор на ПАТ «ЭЮМ-10" В стадии выполнения. 

ПНР: заключен договор   ООО «НМПП». В стадии выполнения.
Разработано и согласовано НАЭК «Энергоатом» извещение о внесении изменения №4 в КТР, в части переноса срока реализации мероприятия  энергоблока №1 на 2017 год. 

Разработано и согласовано ГИЯРУ письмом исх.№15-05/3078 от 12.05.2016
Извещение №1 в «План-график КсПБ…на 2016 год.»  в части переноса срока реализации мероприятия блока №1 на 2017 год. 
В ППР 2015 выполняется частично без СДОР.

	5
	15103

ФУКУСИМА


	Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС
	В стадии выполнения. 

КТР: Разработано и согласовано. 

ПСД:  выдано в производство.

Извещение №1 об изменении в КТР №123456.РО.QV/QW/QX.РШ.3349 в части выполнения мероприятия  в 2 этапа (1й этап - нестационарное подключение- срок ППР 2015, 2й этап -стационарное подключение срок 31.12.17). 

ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-1/2630 от 20.04.16 согласовано Извещение  в «План-график КсПБ…на 2016 год.» в части выполнения мероприятия  в 2 этапа с полным завершением мероприятия 31.12.2017 года.

Комплектация: выполнена поставка МДГС.

Для подключения МДГС  подана заявка на закупку шкафов, дополнительных трансформаторов (для зарядки АБ СБ), кабелей, кабельные муфты, трубопроводов:

- шкафы – договор заключен, срок поставки 01.08.16;

-  кабель поставлен 25.05.16;

- кабельные муфты поставлены  31.05.16;

- трубопроводы поставлены;

- дополнительные трансформаторы - договор с «Гидромеханика». Срок поставки 25.07.16.

1-й этап. Испытания проведены 07.06.16 по программам, согласованным с ГИ на ЗАЭС. Акт №01.РО.QV.Ак.346/16 от 09.06.16 испытаний оформлен и согласован ГИ (ПЗГД). Для выполнения первого этапа ТРМ не требуется.

2-й этап. ТРМ разработано, согласовано НАЭК «Энергоатом» и письмом ГИЯРУ исх.№15-14/5-2/4774 от 19.07.16 направлено на экспертизу в ГНТЦ. Выполнение второго этапа в ППР-2017.

	6
	15206
	Модернизация распределительных устройств 0,4 кВ


	В стадии выполнения.

Ранее частично реализовано на секциях СА, СN, CU.

В ППР 2015 планируется реализация на 1,3 СБ.

ПСД:  ПСД разработана и выдана в производство.

Комплектация:  договор заключен. 

1СБ – поставлено, смонтировано.

3СБ – поставлено, проведен ВК, ожидается вывод системы в ремонт.

СМР: заключены договора с ООО «ЭЮМ-10».

ПНР: заключены договора с ООО «ЭЮМ-10».

В ППР-2015 выполняется частично.

	7
	15213
	Установка РТСН – 5,6 для повышения надежности электроснабжения собственных нужд
	В стадии выполнения.

ДнЭС (Письмо №01/4219 от 16.07.2015) согласована проектная схема подключения ПРТ-3 со стороны 330 кВ к существующей линии ЛСН-330кВ (от ЗаТЭС) через разъединитель. 

Мероприятие реализуется в рамках следующих этапов:

1 Установка РТСН-5,6.

КТР, ПСД, ПСД на РЗА – утверждены.

Выполнено:  монтаж опор, грозозащитного троса и проводов, ОПН-П1-330/220, трансформаторов ТРДНС-63000/330, разъединителя.

Выполняется: монтаж системы пожаротушения и системы предупреждения взрыва и пожара SERGІ. 

Выполнена поставка 87 % токопровода (включая монтажную коробку – стык токопровода и трансформатора), ведется монтаж (выполнено – 351 м.).

Ведутся работы по закупке оборудования в части РЗА (проводятся торги).

Заключен договор с ООО «Электроюжатоммонтаж» г. Харьков на ПНР

(включает объем работ по ПНР на трансформаторах, разъединителе, ОПН и ячейках КРУ-6 кВ резервного питания).

Выполнена наладка трансформаторов, разъединителей и ОПН.

2 Реконструкция магистрали резервного питания ОП ЗАЭС. Установка КРУ-6 кВ в пом. ДЭ901 для присоединения токопроводов 6 кВ.

КТР, ПСД - утверждены.

Комплектация: Выполнена поставка кабельной продукции 6 кВ и секций КРУ-6 производства ООО «Высоковольтный союз РЗВА» (г. Ровно). 

Поставка остального оборудования и материалов будет выполняться подрядной органиазацией, выполняющей СМР.

СМР: В настоящий момент выполнено первую часть строительных работ (монтаж металлоконструкций для кабельных коробов , площадки для подъема и транспортировки ячеек КРУ-6 кВ, демонтаж между машзалом и пом. ДЭ901 металлической перегородки) подрядной организацией ПАО «ЭЮМ-10».

Для выполнения оставшихся работ по СМР на КРУ-6 кВ бл.4 готовится конкурсная документация на проведение открытых торгов.

ПНР: Заключен договор с ООО «Электроюжатоммонтаж» г. Харьков на ПНР, который  включает объем работ по ПНР на трансформаторах, разъединителе, ОПН и ячейках КРУ-6 кВ резервного питания. Приступят к работам по завершении СМР КРУ-6 кВ.

Решение КР 04.ЭЦ.00.РШ.2942  по модернизации КРУ-6 кВ рез. питания по решению ГИ (ПЗГД) аннулировано.  Указанные работы  включены в объем КР 04.КС.00.РШ.3267  по установке РТСН-5,6 (изв.№3 в КР 04.КС.00.РШ.3267). 

Мероприятие относится к ОСО и не связано с ПСЭ энергоблока 1. 

ГИЯРУ письмом исх.№15-05/3438 от 27.05.16 согласовано Извещение о внесении изменений в «План-график КсПБ… на 2016 год» в части переноса срока выполнения мероприятия на 31.12.2017 года. Соответствующие изменения в КТР оформлены. 

	8
	16205

ФУКУСИМА


	Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО


	В стадии выполнения.

ОТР: утверждено, согласовано. 

ГИЯРУ согласовано (исх.№15-14/1-713 от 04.02.2016) изменение в ОТР, предусматривающее перенос полной реализации мероприятия (2-й этап – внедрение фильтруемого оборудования) за ПСЭ энергоблоков №1,2.

В текущий ППР энергоблоков №1,2 выполняется в объеме 1-го этапа. 

Согласно КсПБ срок выполнения: 1-й этап – ППР-2015; 2-й этап – 31.12.2017.

ПСД: Разработана, выдана в производство. 

Комплектация: Поставка оборудования выполнена объеме необходимом для реализации 1 этапа, передано в монтаж.

ТРМ:  ТРМ 01.РО.ХА.ТР.11667 согласовано ГИЯРУ исх.15-14/5-2/4411 от 06.07.16.

СМР: выполняется монтаж.
ПНР: Будет выполняться хозспособом..

В ППР 2015 выполняется частично в объеме первого этапа.Согласно КсПБ срок выполнения: 1-й этап – ППР-2015; 2-й этап – 31.12.2017.

В ППР 2015 выполняется частично в объеме первого этапа.

	9
	17102
	Разработка и реализация системы противодымной защиты помещений и эвакуационных коридоров РО, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой.


	В стадии выполнения.

В ППР 2014 выполнено частично в объеме - монтаж СПДЗ (проем-75шт, закладная-70шт, заделка-61шт, клапан-25шт, поэтажный шкаф-11шт, шкаф управления на БЩУ-2шт, проложен кабель.)
ОТР: Разработано и согласовано.

ПСД: выдана в производство.

Комплектация: Выполнена.

ТРМ: Разработано и  согласовано ГСЧС 19.02.16.

СНР, ПНР: Работы выполнены на 99%, осталось выполнить отделочные работы.

В ППР-2015 выполняется в объеме 1 этапа (лестничные клетки)

	10
	17105
	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений РО, ДО, ЭЭТУ МЗ, СК.
	В стадии выполнения. 

КТР: утверждено и согласовано  ГСЧС  (исх.№26-14472/261 от 02.10.2015) и ГИЯРУ (№15-14/5-1/7665 от27.11.15)

Согласно КТР мероприятие выполняется работы в два этапа:

- 1-й этап  – выполнить мероприятие в помещениях СНЭ РО, ДО, МЗ, ЭЭТУ; 

- 2-й этап – выполнить мероприятие в помещениях СНЭ СК-1.

 1-й этап (бл.1):

ПСД: 

- ДО, МЗ, ЭЭТУ - разработана и выдана «в производство»; 

- РО, СК-1 - разработана и выдана «в производство».

Комплектация: 

- ДО, МЗ, ЭЭТУ - Договор на основное оборудование заключен, поставка выполнена. Шкафы поставлены, выполнен ВК.

- РО - в рамках договора на СМР.

СМР: заключены договора  с ООО «Пятая Стража Киев».

ПНР: заключены договора  с ООО «Пятая Стража Киев».

В ППР 2015 выполняется частично, в объеме первого этапа.

СМР  и ПНР по 1-му этапу выполнены, оформляется акт выполненных работ.

	11
	17107
	Установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах противопожарных перегородок вентиляционных центров помещений аккумуляторных батарей, кабельных сооружений и помещений содержащих электрическое и электронное оборудование, которые отделяют их от помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности
	Выполнено в объеме КТР.

Согласно требования ГС по ЧСУ (исх.№26-3262/261 от 04.03.15) проведено дополнительное обследование. 

Отчеты о выполнении дополнительного обследования утв. ГИ (ПЗГД) от 03.12.2015. ГС по ЧСУ письмом исх.№ 26-5592/261 от 20.04.16 согласованы отчеты. По результатам обследования определены объемы по установке  огнезадерживающих клапанов, в связи с чем выполняется корректировка КТР.

ОП ЗАЭС подготовлено, согласовано НАЭК «Энергоатом» и ГСЧС исх.№26-7060/261 от 19.05.16, МЭиУПУ исх.03/33-5051 от 13.05.16 извещение в «План-график КсПБ на 2016» в части переноса срока реализации мероприятия на блоках №1,2 на 2017 год.

Завершение планируется после ПСЭ энергоблока.

	12
	18101

ФУКУСИМА


	Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций 
	В стадии выполнения.

Разработан и согласован с Госатоминспекцией на ЗАЭС (30.09.13) перечень оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для оценки сейсмостойкости.

Здания и сооружения

Мероприятия по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений энергоблока №1 и общестанционных объектов (19 позиций по энергоблоку и 4 позиции по общестанционным объектам) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования.

Оборудование систем кондиционирования и вентиляции

Мероприятия по оценке сейсмостойкости оборудования систем вентиляции и систем кондиционирования (52 вентилятора, 18 теплообменников, 49 единиц арматуры, 4 фильтра 15 воздуховодов, всего 138 позиций) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования.

Электротехническое оборудование и оборудование информационных управляющих систем

Оценке сейсмостойкости подлежит 212 единиц электротехнического оборудования. Сейсмостойкость 134 единиц оценена в ходе проведения сейсмической квалификации на энергоблоке №1.

Оценке сейсмостойкости также подлежит 1115 единиц оборудования информационных управляющих систем. Оценка сейсмостойкости 975 единиц оборудования была выполнена в ходе проведения сейсмической квалификации на блоке №1.

Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования.

Оборудование и трубопроводы реакторного отделения и РДЭС

Заключен договор. В соответствии с условиями договора выполнены расчеты сейсмостойкости. Отчетные документы направлены на рассмотрение и согласование в ГИЯРУ.
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ФУКУСИМА


	Внедрение систем сейсмологического мониторинга площадок


	В стадии выполнения.
Выполнены строительно-монтажные работы. Ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Договора на «шеф-монтаж» сейсмометров заключены, зарегистрированы. Выполнено тестирование сейсмометров. По  результатам тестирования: 5 скважинных сейсмометров CMG-40TB из 6 определены как не рабочие, требующие ремонта производителем. Предприятие изготовитель: Guralp Systems Limited, Великобритания. Рабочий  сейсмометр CMG-40TDЕ, предназначенный для поверхностной установки на постамент (промплощадка). В декабре 2015 года будет выполнен «шеф-монтаж» сейсмометра на пункте ССМ-1 и на промплощадке.  Как компенсирующее мероприятие – продолжение сейсмологических наблюдений по временной сети, дополненные ССМ 1 и пунктом на промплощадке, что даст возможность регистрации «местных» землетрясений, а также уточнения передаточной функции геологической среды на промплощадке «скала-грунт». 

Работы по вводу в опытную эксплуатацию сети сейсмического мониторинга ЗАЭС требуют переноса до 31.12.2016, а завершение работ – 31.12.2018 года.

Согласовывается извещение о внесении изменений в программу ПСЭ энергоблока в части исключения мероприятия.


Додаток 2

Перелік обладнання для якого узгоджені рішення з продовження експлуатації
1) Трубопровідна арматура і клапани РВ, ТВ, СК-1 (решения 01.МР.00.РШ.2523, 01.МР.00.РШ.2255,  1001.МР.00.РШ.2678).

2) Турбіна, конденсатори турбіни (решения 01.МР.SA.РШ.2812, 01.МР.SD.РШ.2835).

3) Теплообмінне обладнання ТВ (решение 01.МР.00.РШ.2722).

4) Трубопроводи СВБ РВ, РДЕС, ТВ, СК-1(СК-1 - решение 0110.МР.00.РШ.2740, ТВ –  решение 01.МР.00.РШ.2738,  РВ, РДЕС – решение 01.МР.00.РШ.2736).

5) Кабелі (решение 01.МР.00.РШ.3561).

Будинки і споруди, що містять СВБ: (СК шахты реактора решение 01.ЗС.РШ.2724, СК БВ решение 01.ЗС.РШ.2725, СК обстройки и вентиляционной трубы РО-1 решение 01.ЗС.РШ.2726, СК фундаментной плиты, стен и перекрытия фундаментной плиты РО-1 решение 01.ЗС.РШ.2727, СК главного корпуса энергоблока №1 (машзал, деаэраторное отделение, ЭЭТУ) решение 01.ЗС.РШ.2728, СК основания РО-1 решение 01.ЗС.РШ.2729, СК РДЭС энергоблока №1 (1РДЭС1,  1РДЭС2, 1РДЭС3, фундаменты дизельгенераторных станций, компрессорных установок, насосных агрегатов системы технической воды ответственных потребителей (СТВОП)) решение 01.ЗС.РШ.2730, СК фундаментов, закладных деталей и элементов раскрепления оборудования РО энергоблока №1 решение 01.ЗС.РШ.2731, СК брызгальных бассейнов системы ответственных потребителей и помещений задвижек энергоблоков №1 и №2 решение 12.ЗС.РШ.2732, СК гермообъема РО-1 решение 01.ЗС.РШ.2733, СК спецкорпуса №1 (СВО, СББ, ХТРО, Блок мастерских) решение 10.ЗС.РШ.2734, СК эстакады технологических трубопроводов контролированной зоны (опоры №№1/1-1/7, 388-401, 403-415, 2/1-2/7, 416-430) решение 00.ЗС.РШ.2735, СК блока мастерских спецкорпуса №1 решение 00.ЗС.РШ.2855, СК ХТРО решение 00.ЗС.РШ.2847.

6) Виробничі будівлі та споруди: (СК БНС энерогоблока №1  01.ЗС.РШ.2849, СК маслодизельной насосной и бакового хозяйства МДХ решение 00.ЗС.РШ.2853; СК ж/б венттрубы СК-1 (с газоходами) решение 00.ЗС.РШ.2852, СК объединенного вспомогательного корпуса (ХВО) и бакового хозяйства ХВО решение 00.ЗС.РШ.2854, СК фундамента турбоагрегата энергоблока №1 решение 01.ЗС.РШ.2848).

7) Гідротехнічні споруди: (СК подземного сбросного канала энергоблока №1 решение 00.ЗС.РШ.2867, СК насосной станции технической воды (подача воды на ХВО) ОП ЗАЭС решение 00.ЗС.РШ.2865, СК плотины  пруда охладителя ОП ЗАЭС решение 00.ЗС.РШ.2866, СК пруда охладителя с комплексом гидротехнических сооружений решение 00.ЗС.РШ.2870, СК сооружения продувки пруда охладителя решение 00.ЗС.РШ.2868, СК мостов  через подводящий к БНС и сбросной каналы ОП ЗАЭС решение 00.ЗС.РШ.2871).

8) Обладнання систем вентиляції та кондиціонування, кран кругової дії, кран мостовий (в соответствии с «Положением о порядке продления срока эксплуатации оборудования систем, важных для безопасности» ПЛ-Д.0.03.126-10 срок эксплуатации СВиК продлевается до следующего КР, решение о ПСЭ вносятся в «УКВР», в Паспорт кранов зав.№ 92145 (блок №1), зав.№ 5132 (СК-1) сделаны записи о проведении ЭО, внеочередного полного ТО). 

9) Судини, баки СВБ РВ, ТВ, РДЕС (решение 01.МР.00.РШ.3570, решение 01.МР.00.РШ.2722, решение 01.МР.00.РШ.2717);

10) Турбогенератор (решение 01.МР.GT.РШ.2937);

11) Силове обладнання (решение 01.МР.00.РШ.2926);

12) Теплообмінне обладнання РВ (решение 01.МР.00.РШ.3570, решение 01.МР.00.РШ.2719);

13) Біологічний захист (решение 01.МР.00.РШ.2974);

14) Транспортно-технологічне обладнання (решение 0110.МР.00.РШ.2879);

15) Насосне обладнання РВ, ТВ, СК-1 (решение 12.10.МР.00.РШ.3248);

16) Насосне обладнання РВ, ТВ, СК-1 (решение 12.10.МР.00.РШ.3248);

17) ТОАР, ТОР БВ (решение 01.МР.TQ/TG.РШ.2950);

18) Підземні трубопроводи СТВВС (решение 01.00.МР.VF/VG.РШ.3442);

19) Обладнання 1-го контуру: ПГ, ГЦН, ГЦТ, КД, ГЄ САОЗ:

· ПГ (решение 01.РО.YB.РШ.2297);

· ГЦН (решение 01.РО.YD.РШ.2299);

· КД (решение 01.РО.YP.РШ.2298); 

· ГЦТ (решение 01.РО.YA.РШ.2884);

· Гидроемкости САОЗ (решение 01.РО.YT.РШ.2300);

· ББ (решение 01.РО.YP.РШ.2301); 

· Трубопроводы 1-го контура (решение 01.РО.YP/YT/YC.РШ.2885).

20) Корпус реактора, ВКП, опорні елементи (решение 01.МР.YC.РШ.3452, решение 01.МР.YC.РШ.3499, решение 01.МР.YC.РШ.3450); 

21) элементы конструкции ЛСБ-СГО (решения 01.МР.ХА.РШ.3962, 01.МР.ХА.РШ.3961, 01.МР.ХА/TQ.РШ.3960, 01.МР.ХА/TQ.РШ.3959, 01.МР.ХА.РШ.3956).
Інформаційна довідка

по закупівлі  запасних частини до дизель-генераторної установки АСД 5600 для 1РДЕС-1, 1РДЕС-3, 2РДЕС-1, 2-РДЕС-3 блоки №1,2 ВП ЗАЕС

ВП ЗАЕС 29.06.2016 розпочало переговорну процедуру закупівлі. Для участі в переговорах були запрошені дев’ять учасників. В період з 29.06. по 12.07.2016 були проведені переговори, за результатами переговорів та виїздів спеціалістів ВП ЗАЕС до потенційних заводів виробників (ЗАТ «ВО «Дизель-енерго» м. Санкт-Петербург, Російська федерація, АТ «Адріадизель» м.Карловац, Хорватія) запасних частин до дизель-генераторної установки АСД-5600, дилери яких приймали участь в переговорах, тендерним комітетом ВП ЗАЕС прийнято рішення від 13.07.2016 про намір укласти договір з SIA «RAIDO TRADING» (Латвія). 

14.07.2016 розміщено оголошення в системі ProZorro на веб-порталі prozorro.gov.ua  №UA-2016-07-13-000321-a про намір укласти договір з SIA «RAIDO TRADING» (Латвія).

26.07.2016 між ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та SIA «RAIDO TRADING» (Латвія) укладено договір №399(1)16ЛТ від 26.07.2016 на постачання запасних частини до дизель-генераторної установки АСД 5600 для 1РДЕС-1, 1РДЕС-3, 2РДЕС-1, 2-РДЕС-3 блоки №1,2 ВП ЗАЕС, відповідна інформація розмішена в системі ProZorro на веб-порталі prozorro.gov.ua.

Поставку планується виконати в серпні 2016 року.
Додаток 3
Стан реалізації заходів з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи, а також заходів з оцінки сейсмостійкості трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій

Заходи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища

Підсумковий звіт погоджений Держатомрегулювання. Заміна обладнання (перетворювачів тиску), що не пройшло кваліфікацію, виконана. Усунуті зауваження, виявлені під час візуального обстеження обладнання. Додатково виконано:

· заходи з кваліфікації обладнання системи охолодження басейну витримки (підсумковий  звіт  узгоджено Держатомрегулювання);

· заходи з кваліфікації арматур, для яких було проведено перекатегоризацію на «жорсткі» умови навколишнього середовища (звіт за результатами робіт узгоджено Держатомрегулювання).

Для завершення робіт з заходу №10101 К(с)ППБ в частині кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища необхідно:

· переглянути «Развернутий перечень оборудования энергоблока №1 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 01.МР.00.ПР.45» з метою врахування результатів виконаних робіт (замін обладнання; кваліфікації обладнання системи охолодження басейну витримки; перекатегоризації арматури на «жорсткі» умови навколишнього середовища; підтвердження встановленого статусу кваліфікації для низки обладнання, строк кваліфікації якого закінчився).

Заходи з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи.

Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання енергоблоку № 1 ВП ЗАЕС погоджений Держатомрегулювання. Додатково виконані заходи з кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем. Переважна більшість компенсуючих заходів з підвищення сейсмостійкості обладнання за підсумками кваліфікації згідно процедури GIP-ВВЕР виконана (решта буде виконана до кінця ППР-2015 після виходу 3СБ в ремонт).

Додатково виконані заходи з кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем. Для завершення робіт з заходу №10101 К(з)ППБ в частині кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи необхідно:

· виконати в повному обсязі компенсуючі заходи з усунення зауважень, які були виявлені під час візуального обстеження обладнання на сейсмічні впливи згідно процедури GIP-ВВЕР;

· переглянути «Развернутий перечень оборудования энергоблока №1 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 01.МР.00.ПР.45» з метою врахування результатів виконаних робіт (модифікацій систем, кваліфікації вимикаючих пристроїв, визначення кваліфікаційного терміну).

Заходи з підтвердження сейсмостійкості елементів та конструкцій конструкцій

Стан виконання робіт з оцінки сейсмостійкості елементів та конструкцій енергоблока №1 ВП ЗАЕС: 

· виконана оцінка сейсмостійкості споруд та будівельних конструкцій. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання; 

· виконана оцінка сейсмостійкості вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання; 

· виконана оцінка сейсмостійкості електротехнічного обладнання та обладнання ІКС. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання.
Роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС енергоблока №1 ВП ЗАЕС виконані. Звітні документи надані до Держатомрегулювання і в даний час пройшли або проходять державну експертизу ЯРБ. Підготовлені та направлені до Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів, сейсмостійкість яких має бути підвищена.
Додаток 4

Стан робіт з усунення на енергоблоці №1 ВП «Запорізька АЕС» відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ 
	№

п/п
	Наименование отступления
	Категория
	Пункт правил
	Оценка влияния на безопасность *
	Мероприятие по устранению отступления
	Мероприятие по уменьшению последствий отступления
	Программа выполнения

	1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	
	

	1.1
	Проект ЛСБ разработан на основе общепромышленных норм, действовавших до ввода последних редакций “Норм строительного проектирования АС” (ПиНАЭ-5.6), “Норм проектирования сейсмостойких АС” (ПНАЭГ-5-006-87), “Норм проектирования железобетонных сооружений БС ЛСБ АС” (ПНАЭГ-10-007-89).
	(III)
	3.1.2

ПНАЭГ- 10-021-90

8.1.11

НП 306.2.141-2008
	Влияет на безопасность
	Согласно «Плану - графику внедрения мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации защитных оболочек энергоблоков АЭС с ЯУ ВВЭР 1000», согласованному ГИЯР Украины с изменениями 05.05.2014:

- Оснастить энергоблок системой дистанционного контроля усилий (СДКУ) в армоканатах (АК) системы преднатяжения защитной оболочки (СПЗО);

- Провести обследование и оценку технического состояния ЛСБ-СГО в рамках мероприятий по продлению эксплуатации энергоблока;

- Выполнение расчетного обоснования надежности ЗО на соответствие требованиям НД (с определением минимально допускаемых усилий натяжения АК).

2) Реализованы мероприятий по управлению кренами реакторного отделения энергоблока №1. 

Cогласно Проекту «Железобетонный пригруз для стабилизации крена здания РО энергоблока № 1 ОП ЗАЭС» ПР-032-11.00 в ППР-2012 выполнен пригруз кровли здания РО.
	1.Смонтирована система дистанционного контроля усилий (СДКУ). Техническое решение «О СДКУ в арматурных канатах СПЗОэнергоблока №1 в опытную эксплуатацию. 01.РО.ХА.ТР.11731»  согласовано 06.06.2016г Госинспекцией на ОП ЗАЭС

2. Проведено  обследование и оценка технического состояния ЛСБ-СГО. Решение о продлении срока эксплуатации ЛСБ-СГО согласовано Госатомрегулирования исх.№15-14/5-2/2836 от 28.02.16

3. Отчет о выполнении расчетного обоснования ЛСБ-СГО энергоблока №1 прошел экспертизу ГНТЦ ЯРБ, согласован Госатомрегулирования исх.№15-33/5-2/1159 от 24.02.16

4. По проекту «Железобетонный пригруз для стабилизации крена здания РО энергоблока № 1 ОП ЗАЭС» ПР-032-11.00  в ППР-2012 выполнен пригруз кровли здания РО.

Техническое решение «О вводе в промышленную эксплуатацию объекта модификации – пригруз здания РО энергоблока № 1 ОП ЗАЭС» 01.ЗС.YC.ТР. 10640- согласовано Госатомрегулирования исх. № 15-29/4-1/8347 от 27.11.13. Крен стабилизирован.
	Выполнено

Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.1105\16.ИИ согласовано исх.№15-15/4-4947 от 25.07.2016

	1.2
	В проекте энергоблока не обоснованы в полном объеме меры по предупреждению и защите систем и элементов, выполняющих функции безопасности, от отказов по общей причине из-за применения оборудования СБ не квалифицированного для всех проектных режимов и воздействий и изготовленного для условий работы на АЭС, в том числе и по сейсмостойкости.
	(II)
	п.8.1.12,

10.7.1,

10.7.2

НП 306.2. 141-2008

1.6, 1.12

ПНАЭГ-5-006-87
	Влияет на безопасность.


	Квалификация оборудования и элементов СБ для использования при всех проектных режимах и воздействиях, в том числе и по условиям сейсмостойкости, или замена на сейсмостойкое, изготовленное для условий работы на АЭС
	Квалификация оборудования на «жёсткие» условия согласованы итоговый отчет (исх.№17-25/3-1/6721 от 17.10.2014) и итоговый отчет по квалификация оборудования системы охлаждения бассейна выдержки (исх.№15-33/5-2/3878 от 15.06.2016). Отчет по перекатегоризации арматуры находится в Госатомрегулирования. Квалификация оборудования на сейсмические воздействия: согласован итоговый отчет (исх.15-33/5-2/2146 от 05.04.16).

Выполнение компенсирующих мероприятий: ведется устранение замечаний выявленных в процессе сейсмической квалификации согласно утвержденному графику.

По квалификации отключающих устройств: отчет находится в Госатомрегулирования
	Реализация мероприятия №10101 до конца ППР-2015

	1.3
	В системе технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения отсутствуют мероприятия, направленные на защиту локализующих систем безопасности от разрушения при запроектных авариях и поддержания их работоспособности.

 Не предусмотрены технические средства для предотвращения повреждения герметичного ограждения при учитываемых запроектных авариях.
	(II)
	8.7.8

НП 306.2.141-2008

2.1.7

ПНАЭ-Г-10-021-90
	Влияет на безопасность.

1) Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий позволит снизить ЧПАВ на <4.200E-06 1/год.

2) Предотвращение раннего байпасирования ГО в результате  попадания расплавленных масс активной зоны в каналы ионизационных камер АКНП и модернизация двери шахты реактора позволят снизить ЧПАВ на <1.333E-05 1/год.

3) Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий позволят снизить ЧПАВ на <4.200E-06 1/год. 

4) мероприятие № 16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО» было включено в КсПБ по выводам пост Фукусимських событий уже после разработки отчета «Оценка эффективности мероприятий Сводной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины с ВВЭР-1000 (В-320). Итоговый отчет», т.о. результат оценки эффек-тивности данного мероприятия отсутствует
	По результатам разработки вероятностного анализа безопасности (ВАБ) 2 уровня, разработан комплекс мероприятий по обеспечению неразрушения ЛСБ при запроектных авариях и поддержания их работоспособном состоянии. Мероприятия запланированы к выполнению в составе КсПБ и включают слудующие направления (согласно карточек КсПБ): 

- по результатам анализа тяжелых аварий разработать и внедрить мероприятия, необходимые для предотвращения раннего байпасирования ГО, включая модернизацию двери шахты реактора;

- анализ возможности образования взрыво-опасной концентрации водорода в помещениях ГО для аварии с повреждением активной зоны;

- внедрение системы обеспечения водородной безопасности для исключения образования взрывоопасных кон-центраций газов для тяжелых аварий. 
	Реализовано мероприятие по контролю водорода для ПА. Внедрена система контроля водорода под защитной оболочкой (СКВ) на аппаратуре фирмы «Siemens» с выводом информации на БЩУ и РЩУ.

- Проведение регламентных контрольно-профилактических работ на СПЗО энергоблока с целью обеспечения прочностных характеристик элементов СПЗО при прохождении ПА и ЗПА.

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию элементов ЛСБ, направленных на защиту локализующих СБ от разрушения при запроектных авариях и поддержания их работоспособности.

Выполнены расчетные обоснования прочности и несущей способности конструкций ЛСБ на весь спектр воздействий, предусмотренных “Нормами строительного проектирования АС” (ПиНАЭ-5.6), при помощи проблемно-ориентированного комплекса программ.


	№ 16101

Выполняется в согласованных объемах по ОТР 1234.03-999.12, согласно графику КСПБ срок выполнения– №16101 КсПБ -31.12.2017

№ 16201

Выполняется в согласованных объемах по ОТР-М.1234.03-203.12, согласно графику КСПБ срок выполнения– №16201 КсПБ -31.12.2017.

№ 16203

срок выполнения– до конца  ППР-2015. 

№ 16205 

КсПБ

«Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО» выполняется в 2 этапа:

- 1-й этап в части не фильтруемого сброса давления из СГО – до конца ППР-2015.;

- 2-й этап в части установки дополнительных фильтров – 31.12.2017г.        

	
	Компенсирующие мероприятия
	1 Реализовано мероприятие по контролю водорода для ПА. Внедрена система контроля водорода под защитной оболочкой (СКВ) на аппаратуре фирмы «Siemens» с выводом информации на БЩУ и РЩУ.

2 Проведение регламентных контрольно-профилактических работ на СПЗО энергоблока с целью обеспечения прочностных характеристик элементов СПЗО при прохождении ПА и ЗПА.

3 Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию элементов ЛСБ, направленных на защиту локализующих СБ от разрушения при запроектных авариях и поддержания их работоспособности.

4 Выполнены расчетные обоснования прочности и несущей способности конструкций ЛСБ на весь спектр воздействий, предусмотренных “Нормами строительного проектирования АС” (ПиНАЭ-5.6), при помощи проблемно-ориентированного комплекса программ.

5. В качестве компенсирующих мероприятий и выполнения требований направленных на минимизацию последствий запроектных аварий, предотвращение возникновения тяжелых аварий и обеспечение сохранения целостности контаймента, на энергоблоке №1 ОП ЗАЭС реализуются мероприятия КсПБ:

– 11305 «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

01.10.РО.00.ТР.11611 «О монтаже оборудования подпитки бассейна выдержки» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4392 от 06.07.16);

– 13307 «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

01.РО.ТХ/ТВ.ТР.11609 «О монтаже оборудования подпитки ПГ» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4389 от 06.07.16);

– 13511 «Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов»;

01.РО.VF/QF.ТР.11610 «О монтаже оборудования подпитки потребителей системы техводы группы «А» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4393 от 06.07.16);

– 15103 «Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

01.РО.QV\QW\QX.ТР.11634 «О монтаже оборудования системы аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточивания ОП ЗАЭС», согласовано Госатомрегулирования исх.№15-14/5-2/4774 от 19.07.2016; 

– 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий»;

01.РО.ХР.ТР.11620 «О монтаже пассивных автокаталитических рекомбинаторов водорода (ПАРВ)» (согласовано Госатомрегулирования исх.№15-4/5-2/3767 от 10.06.16). 

6 Выполнен анализ тяжелых аварий. Разработана РУТА на мощности (согласовано Госаторегулирования исх.18-19/4-2014 от 27.03.2014) и РУТА для состояния «останов» (согласовано Госатомрегулирования исх.15-32/4-2/8340 от 23.12.2015).

7. Смонтирована система дистанционного контроля усилий (СДКУ). Техническое решение «О СДКУ в арматурных канатах СПЗОэнергоблока №1 в опытную эксплуатацию. 01.РО.ХА.ТР.11731»  соглсовано 06.06.2016г Госинспекцией на ОП ЗАЭС

	2 АКТИВНАЯ ЗОНА

	2.1
	Не предусмотрено оборудование, в том числе с ручным приводом, для надежного перемещения ТВС в установленные места с выполнением требований ядерной безопасности при отказах или нарушении условий эксплуатации устройств перегрузки
	(I)
	3.7.1.14

НП 306.2.145-2008
	Не приводит к нарушению пределов безопасной эксплуатации


	Предусмотреть при проведении модернизации машины перегрузочной.
	Произведена замена машины перегрузочной в ППР-2015
	Выполнено

(Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.851\16.ИИ согласовано исх.15-15\4-3883 от 15.06.16)

	2.2
	В механизмах транспортно-технологического оборудования для транспортировки отработавшего ЯТ не предусмотрены ручные приводы, обеспечивающие возможность приведения систем в безопасное состояние при прекращении подачи электроснабжения.

На перегрузочной машине отсутствуют блокирующие устройства, исключающие:

-
подъём отработавшей ТВС выше отметки, обеспечивающей  соответствующий слой воды из условия безопасности персонала, управляющего перегрузкой  ЯТ;

-
соударение рабочей штанги перегрузочной машины, транспортирующей ТВС, с конструкциями реактора и бассейна перегрузки.


Не предусмотрена остановка перегрузочной машины от сигнала общестанционного сейсмодатчика.
	(II)
	6.5.2

6.5.11

ПНАЭ 

Г-14-029-91
	Влияет на безопасность.


	Проведение модернизации МП и замена СУМП
	Произведена замена машины перегрузочной в ППР-2015
	Выполнено 
(Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.851\16.ИИ согласовано исх.15-15\4-3883 от 15.06.16)


	3 ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

	3.1
	Не проведен расчет на сопротивление хрупкому разрушению для элементов конструкции реактора из коррозийно-стойкой стали (ВКУ) при флюенсе более    1*1022 н/м2.


	(II)
	5.8

ПНАЭ Г-7-002-86
	Влияет на безопасность.


	Выполнить НИР для получения исходных данных для проведения расчета.

Выполнить расчет сопротивления хрупкому разрушению элементов ВКУ реактора. 
	Согласно рабочим программам периодического контроля за состоянием основного металла, сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов, разрабатываемым на основании, при капитальном ремонте реактора (ППР-2011 и далее с периодичностью 4 года) выполнять, с применением дистанционных средств контроля, визуальный осмотр металла элементов ВКУ реактора – шахты, выгородки, БЗТ.

Объём контроля определен «Инструкцией по эксплуатации реактора» 320.06.00.00.000 ТО ОКБ “Гидропресс”.
	Выполнено:

Расчет на сопротивления хрупкому разрушению элементов ВКУ реактора согласован Госатомрегулирования исх. № 15-33/5-1/7254 от 03.11.2015.

Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.264\16.ИИ согласовано исх.15-15\4-3527 от 01.06.16)

	4 СИСТЕМЫ
	
	

	4.1
	Не предусмотрены меры по  предотвращению образования взрывоопасных концентраций газов в помещениях локализующих систем (внутри гермооболочки).
	(II) 
	8.7.7 НП 306. 2.141-2008

2.1.8; 4.6.2

ПНАЭГ-10-021-90
	Влияет на безопасность.

Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий позволит снизить ЧПАВ на 4.200E-06 1/год.
	Реализуется в соответствии с мероприятиями КсПБ: 16201 «Энергоблок №1. Внедрение  системы контроля концентрации водорода  в ГО для  запроектных  аварий». 

16203 «Энергоблок №1. Разработка и внедрение мероприятий по снижению  концентрации  водорода в ГО для запроектных аварий».

16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО»
	Реализовано мероприятие по контролю водорода для ПА. Внедрена система контроля водорода под защитной оболочкой (СКВ) на аппаратуре фирмы «Siemens» с выводом информации на БЩУ и РЩУ.

После согласования результатов работ ЮУАЭС-3 по разработке мероприятий «Расчетное обоснование, проектирование, внедрение пассивных дожигателей водорода для исключения взрывоопасных концентраций газов для запроектных аварий (ЗПА)» на энергоблоках Запорожской АЭС выполнить адаптация и реализовать мероприятия:

- выполнение анализа для ЗПА, расчеты для выполнения выбора, проектирования внедрения пассивных дожигателей водорода;

- внедрение пассивных дожигателей водорода и других возможных, при необходимости, мероприятий.

Выполнить анализ возможности образования взрывоопасной концентрации водорода в помещениях ГО для ПА, включая аварии с повреждением активной зоны – выполнено.
	Мероприятие  16201 «Внедрение  системы контроля концентрации водорода  в ГО для  запроектных  аварий»,

Выполняется в согласованных объемах по ОТР-М.1234.03-203.12, согласно графику КСПБ срок выполнения–-31.12.2017.

Мероприятие 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий». Cрок выполнения – ППР-2015

Мероприятие 16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО». Разделено на два этапа.

1 этап: Нефильтруемый сброс. Срок: ППР-2015

2 этап: фильтруемый сборос. Срок: 31.12.2017

	
	Компенсирующие мероприятия
	В качестве компенсирующих мероприятий и выполнения требований ПНАЭ Г-10-021-90 на энергоблоке № 1 ОП ЗАЭС предусмотрена проектная система контроля концентрации водорода TQ00J01 для нормальных условий эксплуатации, а также в рамках программы «мягкой» помощи TACIS в период 1996-1997 годов была установлена система контроля концентрации водорода ХР10 для максимальных проектных аварий, производства компании Siemens. Во всех режимах эксплуатации энергоблока, исключая «тяжелые» аварии, предусмотрен контроль параметров объемного содержания водорода в герметичном объеме.

Для энергоблока №1 выполнен анализ возможности возникновения взрывоопасной концентрации водорода в помещениях ГО при проектных авариях, включая аварии с повреждением активной зоны. Результаты анализа предстставлены в отчете «Расчётно-аналитическое обоснование количества и мест установки автокаталитических рекомбинаторов водорода (NIS PAR) на энергоблоках №1,2 Запорожской АЭС. Отчет» WEG-PEA-15-0008.MC, согласованном Госатомрегулирования письмом №№17-25/3-5503 от 01.09.2015. 

При выполнении расчетного обоснования учтены результаты ранее выполненных расчетных работ для ЗАЭС и ЮУ АЭС.

На энергоблоке №1 ОП ЗАЭС реализованы мероприятия КсПБ:

– 11305 «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

01.10.РО.00.ТР.11611 «О монтаже оборудования подпитки бассейна выдержки» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4392 от 06.07.16);

– 13307 «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

01.РО.ТХ/ТВ.ТР.11609 «О монтаже оборудования подпитки ПГ» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4389 от 06.07.16);

– 13511 «Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов»;

01.РО.VF/QF.ТР.11610 «О монтаже оборудования подпитки потребителей системы техводы группы «А» (согласовано Госаторегулирования исх.№15-14/5-2/4393 от 06.07.16);

– 15103 «Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС»

01.РО.QV\QW\QX.ТР.11634 «О монтаже оборудования системы аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточивания ОП ЗАЭС» согласовано Госатомрегулирования исх.№15-14/5-2/4774 от 19.07.2016;

для энергоблока №1 ОП ЗАЭС поставлены мобильная насосная установка и мобильная дизель-генераторная станция для уменьшения вероятности возникновения запроектной аварии, а при возникновении таковой, для минимизации воздействия ее последствий на защитную оболочку энергоблоков.


	4.2
	Помещения РЩУ и БЩУ обслуживается общими системами вентиляции UV06 и UV55
	(II)
	п.10.21 СПАС-88

п.8.4.7 НП 306.2.141-2008

п.5.6.1.4 ВБН В.1.1-034-03.307-2003
	Влияет на безопасность. 


	Реализация технических решений по разделению систем вентиляции БЩУ и РЩУ 
	Повышение пож. безопасности  БЩУ и РЩУ путем:

- нанесения дополнительного слоя ОЗС на кабельные трассы в том числе и расположенные за панелями БЩУ и в кабельных полуэтажах БЩУ пом.АЭ‑219/1,2 (отм.3,6);

- замены огнепреградительных поясов и уплотнений проходок, выполненных по способу «Камюм»;

- замены дверей кабельных полуэтажей и кабельных шахт на двери с пределом огнестойкости 1,5 ч.;

- внедрение мероприятия по обеспечению противопожарной защиты систем «короб-кабель» в местах сближения, пересечения и параллельного следования разных КСБ;

- выполнение мероприятий по увеличению предела огнестойкости транзитных воздуховодов.
	Реконструкция данных систем предусматривается концептуальным решением № 12.ЭР.UV.РШ.2465 «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУ ТП РО энергоблоков №1,2» с изм. № 5. 

Срок 

30.09.19 года



	
	компенсирующие мероприятия
	Выполнение мероприятий по повышению пожарной безопасности  БЩУ и РЩУ путем:

-реализации проекта в части нанесения дополнительного слоя ОЗС на кабельные трассы в том числе и расположенные за панелями БЩУ и в кабельных полуэтажах БЩУ пом.АЭ‑219/1,2 (отм. 3,6);

-замены огнепреградительных поясов и уплотнений проходок, выполненных по способу «Камюм»;

- замены дверей кабельных полуэтажей и кабельных шахт на двери с нормируемым пределом огнестойкости;

- внедрение мероприятия по обеспечению противопожарной защиты систем «короб-кабель» в местах сближения, пересечения и параллельного следования разных каналов СБ;

- выполнение мероприятий по увеличению предела огнестойкости транзитных воздуховодов.

Реализован проект в части нанесения дополнительного слоя ОЗС на кабельные трассы в том числе и расположенные за панелями БЩУ и в кабельных полуэтажах БЩУ пом.АЭ‑219/1,2 (отм. 3,6);

Выполнена замена огнепреградительных поясов и уплотнений проходок, выполненных по способу «Камюм»;

Выполнена замена дверей кабельных полуэтажей и кабельных шахт на двери с нормируемым пределом огнестойкости;

Внедрены мероприятия по обеспечению противопожарной защиты систем «короб-кабель» в местах сближения, пересечения и параллельного следования разных каналов СБ;

Выполнены мероприятия по увеличению предела огнестойкости транзитных воздуховодов.

Дополнительные компенсирующие мероприятия, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию указанных систем вентиляции и кондиционирования в сверхпроектный срок:

Обеспечение пожарной безопасности при отсутствии противопожарных клапанов на воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования воздуха UV06 и UV55 до окончания работ по 2 этапу реализации концептуального решения №12.ЭР.UV.РШ.2465 «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУ ТП РО энергоблоков №1,2» с изм. №5  обеспечивается за счет наличия постоянного персонала в помещениях БЩУ и УВС.

При пожаре в помещениях автономных кондиционеров, БЩУ или УВС оборудование отключается по месту или со сборок оперативным персоналом, что предусмотрено в «Инструкции по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха реакторного отделения» 123456.ЭР.СВ.TL/UV.ИЭ.08-15.

Подача в помещение РЩУ наружного воздуха, очищенного от аэрозолей и йода, будет производиться аварийной системой вентиляции UV55 согласно «Инструкции по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха реакторного отделения» 123456.ЭР.СВ.TL/UV.ИЭ.08-15.

	4.3
	Не предусмотрено резервирование вентилятора и водяного калорифера в системе воздушной завесы, обеспечивающей  температуру в камере всаса РДЭС +20°С
	(II)

(III)
	8.1.12

НП 306.2.141-2008


	Влияет на безопасность. 


	В качестве первоочередных работ по реконструкции РДЭС, разработать и реализовать  технические мероприятия по установке резервных вентиляторов и электрокалориферов
	Техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации систем вентиляции и отопления
	Срок 01.06.2019.

Согласно КР  12.ЭР.UW.РШ.

3091 от 17.10.2013  «О реконструкции систем охлаждения и воздушного отопления машзала, воздушных завес камеры всаса, кондиционирования воздуха МЩУ РДЭС» с изменением №2, согласованное ГИЯРУ 03.06.16 (исх.№15-14/5-2/3577).

	
	компенсирующие мероприятия
	*Компенсирующие мероприятия.

В аварийных планах 00.ЭР.ПН.01-14, 00.ЭЦ.ПН.01-12, 00.ЭР.СВ.ПН.01-13; в инструкциях по эксплуатации  12345.РО.QV/ИЭ.34-13, 12345.ЭР.СВ.UW.ИЭ.03-14 регламентированы (расписаны по процедурам) действия оперативного персонала и аварийных групп при устранении аварий на вентиляционном оборудовании:

-при аварийном отключении сетевой воды

- при отказе вентилятора возд.завесы

- при аварии в системе теплоснабжения

что надежно обеспечивает работоспособность ДГ.

	4.4
	Не предусмотрена передвижная (мобильная) вентиляционная установка, которая обеспечивает локальное удаление  и очистку образующихся токсичных и радиоактивных веществ
	(II)
	п.12.2.16 ОСПУ-2005  
	Влияет на безопасность.
	Приобрести и использовать при выполнении работ в условиях, когда возможен выход токсичных и радиоактивных веществ, установку вентиляционную фильтровальную мобильную
	Приобретена  и введена в эксплуатацию установка вентиляционная фильтровальная мобильная
	Выполнено 

(Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.69\16.ИИ  исх.15-15\4-1706 от 18.03.16)

	4.5
	Не обеспечена противопожарная безопасность помещений АЗ, ПЗ и панелей СУЗ разных каналов
	(II)
	п.5.6.1.4
ВБН В.1-1-034-03.307-2003
	Влияет на безопасность. 
	Разделение систем кондиционирования воздуха UV09 и UV10
	Техническое обслуживание помещений для исключения пожарной опасности

Разделение систем кондиционирования воздуха UV09 и UV10 выполнено при реализации 1 этапа концептуального решения №12.ЭР.UV.РШ.2465 «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУ ТП РО энергоблоков №1, 2» с изм. №4
	Выполнено. 

разделение помещение АВ734/3 перегородкой с пределом огнестойкости 1,5 ч, присвоение образовавшемуся помещению обозначение АВ734/5, перенос оборудования систем UV09D05-D07 в помещение АВ734/3, систем UV09D08-D10 – в помещение АВ734/1, 

выполнена огнезащита транзитных воздуховодов системы UV10 в пределах помещений АВ734/1, 3 с пределом огнестойкости 1,5 ч 

Техническое решение 01.ЭР.UV/NH/11744 «О вводе в опытную эксплуатацию автономных кондиционеров, квалифицированных на «жесткие» условия и сейсмические воздействия, энергоблока № 1» согласовано Госатомрегулирования Украины исх.№15-14\5-2\4234 от 01.07.2016


	4.6
	Отсутствие противопожарной изоляции транзитных воздуховодов систем с пределом огнестойкости 1,5 часа и отсутствие противопожарных клапанов на воздуховодах систем UV04, UV02, UV01, UV10, UV06 и UV55
	(III)
	п.13.16.8
РД210.006-90

п.13.14.3
РД210.006-90
	Влияет на безопасность. 
	Разработка техдокументации по доведению технических решений до требований противопожарной безопасности
	Техническое обслуживание помещений АЭ057, АВ062, АВ815/1,2, АВ734/2,3 для исключения пожарной опасности


	Срок 01.09.2017 

согласно КТР «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУТП РО, на энергоблоках №1,2» 12.ЭР.UV.РШ.2465»,  с изменением 4, согласованным ГИЯРУ (исх.№15-14/5-1/831 от 25.12.15)

	
	компенсирующие мероприятия
	Техобслуживание помещений для исключения пожарной опасности, а также поэтапное выполнение концептуального решения №12.ЭР.UV.РШ.2465 «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУ ТП РО энергоблоков №1,2» с изм. №4.

Обеспечение пожарной безопасности при отсутствии огнезадерживающих клапанов на системах кондиционирования воздуха UV02 и UV04 до окончания работ по II этапу выполнения концептуального решения будет обеспечиваться за счет наличия постоянного персонала в помещениях БЩУ и УВС. 

При пожаре в помещениях автономных кондиционеров, БЩУ или УВС оборудование будет отключено по месту или со сборок оперативным персоналом, что предусмотрено в «Инструкции по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха реакторного отделения» 123456.ЭР.СВ.TL/UV.ИЭ.08-15.

При пожаре в помещениях, обслуживаемых системами кондиционирования воздуха UV07 и UV10, соответствующие автономные кондиционеры отключаются системой АПС.

Дополнительной мерой по предотвращению распространения пожара по помещениям АСУТП является выполненный монтаж систем газового пожаротушения в помещениях АЭ052, АЭ408/1-3, АЭ726, АЭ733 с установкой противопожарных клапанов на воздуховодах систем кондиционирования воздуха UV01, UV07, UV10.

Подача в помещение РЩУ наружного воздуха, очищенного от аэрозолей и йода, будет производиться аварийной системой вентиляции UV55 согласно «Инструкции по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха реакторного отделения» 123456.ЭР.СВ.TL/UV.ИЭ.08-15.

Разработан отчет 01.ЗАЭС.75/205.От.04 о проведении мероприятий по подтверждению квалификационных требований тепломеханического оборудования ОП ЗАЭС при воздействии максимального расчетного землетрясения (повышение квалификации). Чем подтверждена сейсмостойкость кондиционеров подлежащих модернизации при условии выполнения компенсирующих мероприятий. Отчет согласован в установленном порядке

	4.7
	Энергоснабжение автономных кондиционеров систем UV02D01, UV04D04, UV07D05 и UV09D07 не соответствуют одному каналу по техводе гр. «А» и электроснабжению
	
	п.8.8.2

НП 306.2.141-2008
	Влияет на безопасность.
	Техводоснабжение кондиционеров выполнить соответственно каналу электроснабжения
	Не требуется

Разделение системы техводоснабжения группы «А» по каналам СБ выполнено при реализации 1 этапа концептуального решения №12.ЭР.UV.РШ.2465 «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУ ТП РО энергоблоков №1,2» с изм. №4
	Выполнено

подключение автономных кондиционеров UV02D01, UV04D04, UV07D05 и UV09D07 к каналам системы технического водоснабжения, соответствующим каналам системы надежного электроснабжения

Техническое решение 01.ЭР.UV/NH/11744 «О вводе в опытную эксплуатацию автономных кондиционеров, квалифицированных на «жесткие» условия и сейсмические воздействия, энергоблока № 1» согласовано Госатомрегулирования Украины исх.№15-14\5-2\4234 от 01.07.2016

	5 КИП и А
	
	

	5.1
	Система контроля и управления не обеспечивает автоматическую и/или автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических и программных средств системы контроля и управления.
	(II)
	8.4.9

НП 306.2.141-2008


	Не влияет на безопаснсоть
	Выполнить мероприятия КСПБ 14105 Модернизация системы нормальной эксплуатации реакторного отделения 

14106 Модернизация системы нормальной эксплуатации турбинного  отделения 

14301 Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС
	Выполнена Модернизация системы нормальной эксплуатации реакторного отделения

Модернизация системы нормальной эксплуатации турбинного  отделения 

Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС


	Выполнено

Отчет о выполнении мероприятия №14105 КсПБ согл. Госатомрегулирования исх.№17-04/2427 от 05.04.2013

Отчет о выполнении мероприятия №14106 КсПБ согл. Госатомрегулирования исх.№17-04/1645 от 13.03.2015

Отчет о выполнении мероприятия №14301 КсПБ согл. Госатомрегулирования исх.№17-04/152 от 09.01.2014 
Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.775\15.ИИ согласовано

 исх.15-11\3-3606 от 08.06.15

	5.2
	Техническим проектом РУ не предусмотрены средства и способы обнаружения с обоснованной точностью местонахождения и расхода течи теплоносителя первого контура.


	(II)
	3.5.15

НП 306.2.145-2008
	Влияет на безопасность.Определение местонахождения течи теплоносителя первого контура влияет на время принятия мер по отсечению места течи и уменьшению потерь теплоносителя 1 контура и, таким образом, на  время ликвидации и последствия аварии.


	1.Внедрить концепцию «течь перед разрушением», контроль протечек теплоносителя первого контура.

12102. «Внедрение концепции «течь перед разрушением», контроль протечек теплоносителя первого контура».

КсПБ 12401 «Разработка и реализация организационно-технических мероприятий по управлению аварией; «течь теплоносителя 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100

(по материалам ДМАБ)

13502  «Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ»
	1.Внедрить концепцию «течь перед разрушением», контроль протечек теплоносителя первого контура.


	Срок выполнения работ для энергоблока №1 ОП ЗАЭС согласно план-графика КсПБ №12102 ППР-2015 (Мероприятие выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4508 от 08.07.2016г.)

13502 – выполнение мероприятия перенесено на 2017 год. (Извещение об изменении в план-график КсПБ согласовано ГИЯРУ исх. №15-05/3078 от 12.05.2016)

КсПБ 12401 – срок выполнения 31.12.2017


	
	Компенсирующие мероприятия
	Мероприятие «Разработка и внедрение системы оперативного контроля размера течи из 1 контура во 2-й аварийного ПГ по N16/ИРГ» выполнено в ППР 2012. Техническое решение о вводе в промышленную эксплуатацию №123456.РБ.XQ.ТР.10471 от 08.01.2013 «О вводе в промышленную эксплуатацию системы оперативного контроля размера течи 1-го контура во 2-й и определения аварийного ПГ по активности N16/ИРГ на энергоблоках №1-6 ОП ЗАЭС…», согласованным Госинспекцией на ЗАЭС 09.01.2013.

	5.3
	Отсутствуют меры по сохранению информации в условиях запроектных аварий
	(II)
	8.4.5

НП 306.2.141-2008
	Не влияет на безопасность
	Обеспечить энергоблок техническими средствами сохранения информации в условиях запроектных аварий (“чёрный ящик”).
	Система сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий введена в эксплуатацию
	Выполнено

Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.159\15.ИИ согласовано

письмо ГИЯРУ от 02.03.15 исх.№15-11/3-1389

	5.4
	Диапазоны измерения блоков и устройств детектирования не соответствуют требованиям действующих НТД.
	(I)
	КНД 95.2.01.03. 022-97

табл.1

ГНД95.1.10.13.046-99

табл.3

Прил.А  СОУ-Н ЯЕК 1.005.2007
	Не влияет на безопасность.


	Разработать и внедрить блоки и устройства детектирования с диапазонами измерения, соответствующими требованиям НТД.
	Не требуются, так как контроль по каналам АКРБ-03 дополняется информацией носимых радиометрических, дозиметрических приборов и/или отбором проб в соответствии с регламентом РК при эксплуатации АС.


	КсПБ  №14401 

Срок выполнения – 31.12.2018,



	
	Компенсирующие мероприятия
	Проведено техническое обследование, выполнен анализ надежности, подготовлен отчет по анализу надежности. Разработано заключение и на его основании Решением №01.РБ.XQ.РШ.3088 «О продлении срока эксплуатации устройств и блоков детектирования радиационного контроля энергоблока №1 ОП ЗАЭС» продлен срок эксплуатации устройств и блоков детектирования РК энергоблока №1 ОП ЗАЭС до 31.12.2018.

	6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	6.1
	Не выполнено дистанционное управление с РЩУ и БЩУ электрозадвижками пожаротушения в маслохозяйстве РДЭС.


	(I)
	7.3.8

ВБН В.1.1-034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002


	Не влияет на безопасность.
	Выполнить проект по дистанционному управлению с БЩУ и РЩУ задвижек пожаротушения РДЭС.
	В эксплуатационной документации предусмотреть более частые обходы  (через 3ч.)
	№17101 КсПБ

срок ППР-2015.

Отчет о выполнении мероприятия №17101 согласован в ГП НАЭК «Энергоатом». ГСЧС Украины возвратил отчет на доработку до 

после проведения комплексных испытаний в ППР-2015.

Отчет будет доработан и направлен на повторное согласование в ГСЧС Украины после комплексных испытаний, которые планируется выполнить до конца ППР-2015.

	6.2
	При пожаре в помещении одного из каналов СБ не предусмотрено одновременное автоматическое включение электродвигателей насосов и задвижек установок автоматического пожаротушения двух других каналов (включается только I канал).
	(I)
	п 7.3.3

ВБН В.1.1-034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002


	Влияет на безопасность.
	Выполнить проект реконструкции, с соблюдением всех требований ВБН В.1.1-034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002
	До реализации проекта безопасная эксплуатация обеспечивается за счет возможности дистанционного включения с БЩУ насосов двух других систем СБ.
	


	7 ОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	
	

	7.1
	Повышается вероятность невыполнения своих функций средства пожарной сигнализации при землетрясениях или при всевозможных механических, химических и прочих воздействиях, т.к. эти средства выполнены в общепромышленном исполнении, не сейсмостойком.


	(II)
	п.6.13

п.7.2.3           ВБН В.1.1-034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002
	Влияет на безопасность.

Повышается вероятность возникновения ИСА, т.к. при сейсмических, механических, химических и других воздействиях может возникнуть неконтролируемый пожар, который обнаруживается только обходчиками.
	Производить замену средств пожарной сигнализации  с учетом спецтребований к оборудованию АС.
	На период до внедрения средств пожарной сигнализации, удовлетворяющих требованиям к оборудованию АС, безопасность обеспечивается выполнением требований дополнения к ИЛА, по действиям оперативного персонала АС в условиях МРЗ при отказе ППС, в том числе с выдачей ложных сигналов. В регламент и эксплуатационные инструкции внесено указание о том, что после землетрясения, выше устойчивости аппаратуры в общепромышленном исполнении, оперативный персонал должен обеспечить обход помещений с целью исключения пожаров. После окончания землетрясения провести опробование систем пожарной сигнализации и автоматики.
	


7.2

	
	Отсутствует система дымоудаления из пожароопасных помещений и эвакуационных коридоров, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой.


	(I)
	п. 5.6.2.1

ВБН В.1.1-034-03.307-2003 

п. 5.2в

СНиП 2.04.05-91

п.10.11.5

НП 306.2. 141-2008
	Влияет на безопасность.


	Реализация мероприятия

КсПБ 17102 Разработка и реализация системы противодымной защиты помещений и эвакуационных коридоров РО, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой
	Организационно-технические мероприятия по эвакуации персонала.
	№17102 КсПБ

Срок 31.12.2017 

согласно «План-графику мероприятий КсПБ …» 

№17102  разбито на два этапа. 

Первый этап «Реализация мероприятия 17102 на лестничных клетках» выполняется в рамках ТРМ 01.ЭР.UV.ТР.11544, согласованного ГосСЧС Украины (исх.№26-734/261 от 19.01.2016), и в соответствии с ОТР-М.1234.03-177.11 от 02.09.11. Комплектация оборудования и ТМЦ выполнена в полном объеме. Монтаж выполняется и будет закончен до окончания ППР-2015. 

Дата реализации второго этапа мероприятия №17102  КсПБ «Реализация мероприятия 17102 в эвакуационных коридорах» - 31.12.2017.

	
	Компенсирующие мероприятия
	Техосмотр и обслуживание кабельных сооружений, согласно технологического регламента безопасной эксплуатации блока, направленных на предупреждение пожара.

Организационно -технические мероприятия по эвакуации персонала 

Первый этап «Реализация мероприятия 17102 на лестничных клетках» выполняется в рамках ТРМ 01.ЭР.UV.ТР.11544, согласованного ГосСЧС Украины (исх.№26-734/261 от 19.01.2016), и в соответствии с ОТР-М.1234.03-177.11 от 02.09.11. Комплектация оборудования и ТМЦ выполнена в полном объеме. Монтаж выполняется и будет закончен до окончания ППР-2015. 

	7.3
	Помещения аккумуляторных в РО не обеспечены противопожарными требованиями:

1 Отсутствует резерв по оборудованию аварийной системы вентиляции

2 Отсутствует блокировка вытяжных систем вентиляции с зарядным устройством. Отсутствуют блокировки по включению вытяжных систем при образовании в воздухе помещения концентрации вредных веществ, превышающих 10% НКПРП газовоздушной смеси.
	(II)


	4.63; 4.65а

СНиП 2.04.05-91

4.4.12

ПУЭ

9.13е

СНиП 2.04.05-91 


	Влияет на безопасность.


	- Установка газоана-лизаторов водорода в аккумуляторной; 

- Установка резервных вытяжных вентагре-гатов работающих в автоматическом ре-жиме;

- Блокировка работы зарядного устройства  с вытяжным вент-агрегатом для одно-временной работы.
	Реализована блокировка работы зарядного устройства  с вытяжным вент-агрегатом для одно-временной работы

Согласно пункту 7.2.5 действующего нормативного документа ДБН В.2.5-67:2013 для помещений категорий А и Б  резервный вентилятор допускается не предусматривать для системы вытяжной общеобменной вентиляции с искусственным побуждением если при остановке системы общеобменной вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли

На энергоблоках №№1-6 ОП ЗАЭС выполнена система блокировки заряда АБ при неработающей системе вентиляции. Таким образом, аккумуляторные батарей невозможно поставить в режим уравнительного заряда либо заряда при неисправной системе приточно-вытяжной вентиляции, что полностью предотвращает возникновение предельно-допустимой концентрации водорода в помещениях АБ.На действующих энергоблоках (на мощности) аккумуляторные батареи находятся в режиме подзаряда, при котором выделение водорода из элементов АБ отсутствует. Таким образом в рабочей зоне помещений АБ образование концентрации горючих веществ, превышающих 10% НКПРП, невозможно. Газоанализаторы в помещения АБ не требуются
	Выполнено

Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.978\15.ИИ согласовано

исх.15-11\3-5648 от 08.09.2015


	7.4
	Не выполнена пожарная сигнализация в помещениях СБ и СВБ на РЩУ
	(II)
	п.10.11.5
НП 306.2.141-2008
	Влияет на безопасность. Не обеспечивается контроль пожарной безопасности помещений с РЩУ.
	Выполнить пожарную сигнализацию помещений СБ и СВБ на РЩУ
	На период до внедрения пожарной сигнализации, персонал должен обеспечить оперативный обход помещений с целью исключения необнаруженных пожаров
	№17101 КсПБ

срок ППР-2015.

Отчет о выполнении мероприятия №17101 согласован в ГП НАЭК «Энергоатом». ГСЧС Украины возвратил отчет на доработку до 

после проведения комплексных испытаний в ППР-2015.

Отчет будет доработан и направлен на повторное согласование в ГСЧС Украины после комплексных испытаний, которые планируется выполнить до конца ППР-2015.

	8 ОПАСНОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	
	

	8.1
	Отсутствуют уточненные и дополнительные данные:

-по сейсмотектоническим исследованиям площадки энергоблока;

-по изысканиям и исследованиям природных условий площадок АЭС;

-по изучению техногенных факторов в районах размещения АЭС, требуемые НД по проектированию сейсмостойких АЭС, по выбору и обоснованию площадок строительства АЭС и оговоренных в рекомендациях МАГАТЭ.
	(II)
	1.3

ПиН АЭ

5.10-87

п.4.2

СППНАЭ-87

7.1.2

НП 306.2.141-2008
	Влияет на безопасность
	Провести требуемые НД дополнительные изыскания и исследования.

Создать на площадке АЭС геодинамический полигон.

Выполнить сейсмотектонические доисследования площадки ЗАЭС. Определить ее сейсмичность путем микрорайонирования для энергоблоков ЗАЭС.

Выполнить сейсмотектонические доисследования площадки ЗАЭС
	Выполнены дополнительные исследования сейсмических и сейсмотектонических условий площадки Запорожской АЭС. Создан геодинамический полигон
	Выполнено 

Сводный отчет по результатам «Дополнительных исследований сейсмических и сейсмотектонических условий площадки Запорожской АЭС. Создание геодинамического полигона» согласован письмом исх.№18-31\4-608 от 29.01.2015 
Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.1029\15.ИИ согласовано исх. 15-11\3-4252 от 06.07.15

	9 АНАЛИЗ АВАРИЙ
	
	

	9.1
	Отсутствует обоснование времени от момента начала аварии с потерей теплоносителя до момента, когда станет возможным доступ персонала в зону локализации аварии
	(I)
	2.1.14 ПНАЭГ-10-021-90
	Не влияет на безопаснсоть.


	Выполнить расчет времени доступа персонала в зону локализации аварий с течью теплоносителя первого контура
	Выполнен расчет времени доступа персонала в зону локализации аварий с течью теплоносителя первого контура. Разработан отчет «Запорожская АЭС. Расчетное обоснование времени возможного доступа персонала в зону локализации аварий, связанных с потерей теплоносителя. 00.ТН.ЗП.ОТ.369
	Выполнено.

(Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.1828\14.ИИ согласовано исх.15-11\3-5290 от 14.08.2014)



	9.2
	Отсутствуют интегральные значения ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ с учетом сейсмических воздействий для всех состояний РУ и БВ.
	(ІI)
	4.21

НП 306.2.162-2010
	Не влияет на безопасность
	Выполнить расчет интегральных значений ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ с учетом сейсмических воздействий для всех состояний РУ и БВ.
	Не требуются
	№19106 КсПБ

Срок выполнения 31.12.2018

	10 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	
	

	10.1
	Отсутствует инструкция по управлению тяжёлыми авариями.
	(ІI)
	п.4.2 

НП 306.2. 145-2008
	Влияет на безопасность.
	Программа

работ по анализу тяжелых аварий и разработке Руководств по управлению тяжелыми авариями ПМ-Д.0.41.491-09.
	Не требуются.
	Выполнено.

РУТА согласовано ГИЯРУ и введено в действие.

РУТА  номинального уровня мощности согласовано ГИЯРУ и введено в действие (Согласовано ГИЯРУ (исх.№15-18-19/4-2024 от 27.03.14),

РУТАор.  Согласовано ГИЯРУ (исх.№15-22/4-2/8340 от 23.12.15), 

введена в действие Указанием №ДС-1533 от 25.12.15

Извещение об исключении отступления из ДМАБ №АБ.ОБ.264\16.ИИ согласовано исх. 15-15\4-3527 от 01.06.16
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