ОП ЗАЭС Блок №2 
Информация о состоянии реализации мероприятий КсПБ в соответствии с «План-графиком КсПБ…на 2016 год»,

 согласованным ГИЯРУ письмом исх.№15-05/440 от  05.01.2016 года
1. Состояние реализации мероприятий КсПБ на энергоблоке №2.

В соответствии с «План-графиком реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год для РУ В-320» для энергоблока №2 ОП ЗАЭС запланирована реализация 

88 мероприятий, из них по состоянию на 10.08.2016 года:

- выполнено в полном объеме – 52 мероприятия;

- в стадии выполнения – 36 мероприятий из них:

    - выполнено в физическом объеме, отчет на согласовании – 5 мероприятий;
- выполняются в полном объеме до завершения в ремонтной компании 2016 года –  8 мероприятий (из них 1 досрочно);
    - планируется завершение после ПСЭ энергоблока – 23 мероприятия (из них частично в ремонтную компанию 2016 года – 10 мероприятий).

2. Подробная информация о состоянии реализации мероприятий КсППБ на энергоблоке №2. 

2.1 Перечень выполненных мероприятий КсППБ, отчеты согласованы.

	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Обязательства по   КсПБ на 2016 год

	1
	11302
	Внедрение оборудования и методики проведения сипинг-метода КГО в рабочей штанге перегрузочной машины в процессе транспортировки ТВС
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/5174 от 14.08.15
	Выполнено.



	2
	11303
	Снижение риска повреждения активной зоны в состоянии РУ «перегрузка топлива»


	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/2430 от 11.04.2014
	Выполнено.



	3
	11304
	Замена не уплотненных стеллажей для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в бассейнах выдержки (БВ) на уплотненные стеллажи (СУХТ)
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/3040 от 12.05.2014.
	Выполнено.



	4
	12101
	Повышение надежности защиты 1-го контура от высокого давления в холодном состоянии


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	5
	12102
	Внедрение концепции «течь перед разрушением» для ГЦТ 1-го контура

	Выполнено.  Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4508 от 08.07.2016.


	Выполнено.



	6
	12201
	Предотвращение последствий связанных с разрывом трубопроводов второго контура за пределами герметичного объема


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	7
	12202
	Внедрение усовершенствованной системы диагностики т/о САОЗ


	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/4957 от 30.07.2014
	Выполнено.



	8
	12203
	Замена обратных клапанов на трубопроводах острого пара с повышением их надежности и ремонтопригодности


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	9
	12301
	Оценка технического состояния и ресурса корпусов реакторов в процессе эксплуатации
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4200 от 30.06.2016.
	Выполнено.

	10
	13101
	Анализ возможности и обоснование режима с работой САОЗ ВД/ САОЗ НД от смежного приямка через линию планового расхолаживания без ТОАР. Разработка соответствующих аварийных процедур
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.


	Выполнено.



	11
	13102
	Модернизация алгоритмов запуска каналов СБ по сигналу «Разрывная защита 2-го контура с целью своевременного ввода отрицательной реактивности и недопущения режима повторной критичности (запуск каналов TQ 14-34)
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	12
	13103
	Внедрение запрета одновременного ввода положительной реактивности двумя и более способами
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	13
	13202
	Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих подкритичность реактора


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	14
	13301
	Замена ПК ПГ с квалификацией на пар, пароводяную смесь и воду, с функцией аварийного сброса давления с ПГ


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	15
	13303
	Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих долговременную подпитку баков аварийной питательной воды и ПГ в аварийных условиях
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено

	16
	13305
	Обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при низких параметрах в РУ в случае отказа линии планового расхолаживания
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено

	17
	13401
	Повышение надежности выполнения функции теплоотвода от 1-го контура (в том числе реализация функции «сброс-подпитка»)
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено

	18
	13403
	Модернизация САОЗ НД для обесп33ечения возможности управле34ния расходом при работе насоса системы на 1-й контур
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/2738 от 24.04.2014
	Выполнено

	19
	13503
	Организация новых мест контроля концентрации бора-10 в системах, связанных с 1-м контуром.
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4829 от 30.07.15
	Выполнено.



	20
	13505
	Огнезащита кабельных трасс над сборками РТЗО
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	21
	13508
	Обеспечение целостности зоны сварных соединений №111 приварки коллекторов парогенераторов ПГВ-1000М
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№18-31/4-5595 от 01.09.2014.
	Выполнено.



	22
	13509
	Внедрение системы «промышленного» телевидения для пожаро/взрывоопасных и необслуживаемых помещений
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ в декабре 2011г. (без даты)


	Выполнено.



	23
	14104
	Модернизация системы контроля водородного охлаждения генератора
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	24
	14105
	Модернизация системы нормальной эксплуатации важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО).
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ в 2014 году (исх. НАЭК №7493/03 от 06.06.2014).


	Выполнено.



	25
	14201
	Предотвращение отказа управляющих систем и аварийной защиты по общей причине из-за отсутствия физического разделения импульсных линий
	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	26
	14202
	Модернизация АКНП с интегрированием системы СКП и реактиметра
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. №15-04/1039 от 14.02.2013
	Выполнено.



	27
	14203
	Модернизация АЗ-ПЗ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	28
	14204
	Модернизация АРМ, РОМ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	29
	14205
	Модернизация системы управления приводами СУЗ, включая систему силового питания
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/3299 от 28.05.12.


	Выполнено.



	30
	14206
	Модернизация приводов ОР СУЗ, включая блоки электромагнитов и датчики положения ОР СУЗ
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ письмо №15-05/6206 от 02.10.15
	Выполнено.



	31
	14301
	Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ в 2014 году (исх. НАЭК №7493/03 от 06.06.2014).
	Выполнено.



	32
	14402
	Модернизация СВРК с встроенной системой имитатора реактора и расширенными функциями контроля и диагностики активной зоны


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	33
	14403
	Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий («черный ящик»)
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/2413 от 25.12.2015
	Выполнено.



	34
	14405
	Модернизация системы управления машины перегрузочной


	Выполнено до ввода в действие КсПБ.

Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются.

Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год.
	Выполнено.



	35
	15201
	Замена выключателей 6 кВ в каналах СБ и на СВБ, общестанционных и блочных схемах СН
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх. №1704/3619 от 03.06.2014.

	Выполнено.



	36
	15204
	Модернизация схем РЗА системы питания собственных нужд 6 кВ


	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/4830 от 30.07.15
	Выполнено.



	37
	15205
	Модернизация СВБ с заменой электродвигателей 6 и 0.4 кВ


	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№ 15-05/6938 от 04.11.15
	Выполнено

	38
	15207
	Модернизация силовых и управляющих гермопроходок через контаймент
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/5033 от 10.08.2015
	Выполнено.



	39
	15211
	Оптимизация электроснабжения арматуры TG, TX для обеспечения принципа канальности
	Выполнено.

Выполнено до ввода КсПБ (в рамках проекта энергоблока).

	Выполнено

	40
	15212
	Модернизация системы возбуждения генератора


	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4991 от 07.08.15


	Выполнено

	41
	16202
	Оснащение энергоблоков ОП ЗАЭС системами дистанционного контроля усилий в АК СПЗО
	Выполнено. 

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4668 от 22.07.15
	Выполнено

	42
	17101
	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений систем безопасности АЭС.
	Выполнено. 

Отчет согласован ГС по ЧС  исх. №02-11110/261 от 28.07.15
	Выполнено

	43
	17103
	Оснащение стационарными установками автоматического газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование
	Выполнено. 

Отчет согласован ГСпоЧС исх.№26-9533/261 от 21.07.14.


	Выполнено

	44
	17108
	Доведение до нормированного значения предела огнестойкости съемных негорючих конструкций кабельных каналов и фальшполов помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование
	Выполнено.

Отчет согласован в ГСЧСУ исх.№9932/03 от 22.07.2014
	Выполнено.



	45
	17110
	Замена горючего утеплителя кровли машинного зала
	Выполнено.

Отчет согласован ГИТБУ(ГСЧСУ) исх. №36/3/103 от 11.01.13


	Выполнено.



	46
	19101
	Разработка ОАБ согласно требованиям НД в полном объеме
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-33/72-1/237 от 13.01.2012.
	Выполнено.



	47
	19102
	Разработка оперативного ВАБ
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-15/4-1938 от 29.03.2016.
	Выполнено.



	48
	19103

ФУКУСИМА
	Учет полного спектра исходных событий для всех регламентных состояний РУ и БВ в ВАБ
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-15/4-1938 от 29.03.2016.
	Выполнено.



	49
	19201
	Усовершенствование управления аварийными процессами
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770  от 27.11.2008.
	Выполнено.



	50
	19202
	Разработка, техническое обоснование, валидация и внедрение СОАИ для управления проектными и запроектными авариями
	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770  от 27.11.2008.


	Выполнено.



	51
	19203

ФУКУСИМА
	Усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при пониженной мощности и в ППР.


	Выполнено.

Отчет согласован ГИЯРУ(исх.№15-05/3880 от 15.06.2016.


	Выполнено

	52
	19204

ФУКУСИМА
	Выполнение анализа тяжелых аварий. Разработка РУТА на мощности.
	В части РУТА «состояние останов»

Выполнено.

Отчет  согласован ГИЯРУ  исх. № 15-05/5116 от 02.08.2016.

В части РУТА на мощности

Выполнено.

Отчет  согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4048 от 23.06.2016.


	Выполнено


2.2 Перечень мероприятий КсППБ выполненных в физических объемах, отчет на согласовании.
	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Обязательства по   КсПБ на 2016 год

	1
	17104
	Оснащений установками автоматического контроля силового маслонаполненного оборудования главной схемы выдачи мощности
	Выполнено. 

Отчет подписан на ОП ЗАЭС, согласован ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлен исх.8398/03 от 07.06.16  на согласование в ГС ЧСУ


	Отчет на согласовании

	2
	17109
	Оборудование автоматическими установками пожаротушения трансформаторов собственных нужд энергоблоков АЭС


	Выполнено.

Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом исх.№15-43/18692 от 09.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом». 
	Отчет на согласовании

	3
	14103
	Модернизация ИВС НУ энергоблока с интеграцией систем АСРК, АСКРО и СППБ


	Выполнено.

Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом

 исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом».
	Отчет на согласовании

	4
	14106
	Модернизация систем нормальной эксплуатации важной для безопасности турбинного отделения (СНЭ ВБ ТО)
	Выполнено.

Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом

 исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом».
	Отчет на согласовании

	5
	14406
	Модернизация системы АХК-1,2. Совершенствование и автоматизация водно-химического режима 1-го и 2-го контуров
	Выполнено.

Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом

 исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом».
	Отчет на согласовании


2.3 Перечень мероприятий КсППБ, которые находятся в стадии выполнения и будут завершены до выхода энергоблока №2 ЗАЭС из ремонта.
	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Обязательства по   КсПБ на 2016 год

	1
	10101

ФУКУСИМА
	Разработка материалов и выполнение квалификации элементов энергоблока


	В стадии выполнения.

Квалификация на «жесткие» условия окружающей среды

Состояние разработки и согласования отчетных документов:

Итоговый отчет и технические отчеты по повышению квалификации согласованы Госатомрегулирования исх. №18-31/4-2/251 от 16.01.15.

Отчет об оценке состояния квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован Госатомрегулирования исх. №15-33/5-3/7996 от 10.12.15.

Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован исх. Госатомрегулирования №15-33/5-3/543 от 28.01.16. Согласован отчет по перекатегоризации арматуры.
Итоговый отчет по квалификации оборудования системы охлаждения согласован.
В период ППР-2015 на энергоблоке №2 были выполнено:

мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе обследования оборудования, подлежащего квалификации на «жесткие» условия окружающей среды. Отчетные документы об устранении замечаний направлены в Госатомрегулирования исх. №39-20/13216 от 27.05.15;

выполнена замена 99 преобразователей давления Сафір-2161АС, Сафір-2450АС (которые эксплуатируются в помещениях, в которых может возникнуть ИС-1) на эквивалентные преобразователи Сафір специального исполнения по ТУ У 24275859.002-99.

для 3 преобразователей уровня Сапфир-22Ду-Вн: согласовано с Госатомрегулирования (исх. №17-25/3-2/2554 от 20.04.15) техническое решение №02.ТА.НТ.Тр.2437 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке №2».

В результате выполнения реконструктивных мероприятий, связанных с заменой оборудования ИУС, контрольные кабели типа КМПЭВЭ, КПоСГ, КПоЭСВ больше не эксплуатируются в помещениях, где возможно возникновение «жестких» условий окружающей среды.

Квалификация на сейсмические воздействия

Состояние разработки и согласования отчетных документов:

Отчетные документы по результатам оценки текущего состояния сейсмической квалификации: отчет по ТМО — согласован  исх. Госатомрегулирования №15-33/5-3/2031 от 31.03.2016, отчет по ИУС и ЭТО: согласован исх. Госатомрегулирования исх.№15-33/5-3/1243 от 26.02.16.

Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации согласованы исх. Госатомрегулирования 15-33/5-3/20230 от 31.03.16.

Итоговый отчет с отчетами по повышению квалификации, согласован ГИЯРУ исх. № № 95-33/5-3/3525 от  01.06.2016.

В качестве дополнительного мероприятия, выполняемого по отдельному требованию ГИЯРУ проходит экспертизу отчет о квалификации на сейсмические воздействия отключающих устройств.
Для устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования, подлежащего сейсмической квалификации, был разработан «График устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования энергоблока №2, подлежащего квалификации на сейсмические воздействия». Указанный график был утвержден 05.01.15 главным инженером (первым заместителем генерального директора). В соответствии с «Графиком…» устранение замечаний запланировано в ППР-2015 и ППР-2016. На текущий момент:

В период ППР-2016 замечания по электротехническому оборудованию и оборудованию информационных управляющих систем устранены в полном объеме. ТМО - всего замечаний-173; осталось устранить -38 (должны быть устранены до окончания ППР-2016).
	31.12.2016*


	2
	11305

ФУКУСИМА
	Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС


	В стадии выполнения.

КТР: Разработаны и согласованы ГИЯРУ.
ПСД: Разработана, выдана в производство. 
Комплектация: выполнена в полном объеме передана в монтаж.

СМР: выполняться силами ОП ЗАЭС.

ТРМ: Разработаны, согласованы ГИЯРУ с условием устранения замечаний до начала ПНР. Выполняется устранение замечаний, будет выполнено до 15.08.16.
Техническое решение о вводе оборудования в  опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.

	31.12.2016*



	3
	13307

ФУКУСИМА
	Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС
	В стадии выполнения.

Выполняется совместно с  мероприятием 11305 (Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС).
Техническое решение о вводе оборудования в  опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.
	31.12.2016*



	4
	13504
	Установка клапанов типа «Диск» на системах конденсатно-питательного тракта и парораспределения


	В стадии выполнения.

ОТР: оформлено и согласовано.

ПСД:  разработана. 

Комплектация: Выполнена поставка клапанов регулирующих. 

ТРМ: разработано согласовано.

СМР: выполнены.

ПНР:В стадии выполнения, окончание работ по ПНР запланировано после окончания ППР при нагружении энергоблока с 0-100%.
Техническое решение о вводе оборудования в  опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 07.10.2016.
	31.12.2016*

	5
	13511

ФУКУСИМА
	Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов
	В стадии выполнения.

Выполняется совместно с  мероприятием 11305 (Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС)
Техническое решение о вводе оборудования в  опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.
	31.12.2016*

	6
	15203
	Модернизация кабельного хозяйства систем безопасности


	В стадии выполнения.

В ППР-2015 частично реализована.

ПСД:  разработана. 

Комплектация: в рамках договора на СМР 

СМР: Договор заключен (ООО ИПВК «Спецзащита»)

Выполнено на 2,3 СБ. На 1 СБ будет выполнено после ее вывода в ремонт.

В ремонтную компанию  2016 года выполняется в полном объеме.


	31.12.2016*

	7
	16203

ФУКУСИМА
	Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий


	В стадии выполнения.

КТР: Разработано и согласовано.

ПСД: Разработана, выдана в производство.

Комплектация: Выполнена поставка, выдано в монтаж.

ТРМ: Разработано согласовано ГИЯРУ. 

СМР, ПНР: выполнятся  силами ОП ЗАЭС.

Техническое решение о вводе оборудования в  опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.
	31.12.2016*


2.4 Перечень мероприятий КсППБ выполняемых досрочно на энергоблоке №2 ЗАЭС в ППР-2016.
	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Срок выполнения

	1
	14101
ФУКУСИМА
	Приборное обеспечение во время и после аварий (ПАМС)


	В стадии выполнения.

КТР: Утверждено, согласовано. 

В ППР-2015 выполнен первый этап (ПТК ПАМС, установка датчиков давления над активной зоной реактора, датчиков давления в ЗЛА, датчиков уровня воды в приямках ГО). 

В ремонтную компанию 2016 года выполняется второй этап АКИП-ТА для ПАМС (установка датчиков измерения уровня в бассейне выдержки в отсеке БВ TG21B01 TG21B02, TG21B03, комплекса технических средств измерения температуры в ГО, комплекса технических средств измерения мощности дозы гамма-излучения в ГО.

ПСД: ЦУА-411-4783-АТ.ПЗ выдана в производство. 
ТРМ: 02.ТА.НТ.ТР.2510 от 08.02.2016 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке № 2 (окончание 2 этапа внедрения ПАМС)» согласовано ГИЯРУ исх.№ 15-14/5-3/2337 от 12.04.2016.

Комплектация: Выполнена в полном объеме.
Договора на выполнение работ:

СМР: (ТС АКИП) - договор № 21ПКЭ-2016 заключен.
СМР: (м/к в БВ) – договор № 2403/2016 заключен.
Получено Отдельное и частное  разрешение на выполнение работ.

Выполнены подготовительные работы к монтажу оборудования в БВ.

Выполняется монтаж датчиков температуры и МЭД (2 шт.) в ГО,  гермопроходок для радконтроля.

ПНР: Договор № 2ПКЭ-2016 заключен.

	31.12.2017




2.5 Перечень мероприятий КсППБ выполняемых в согласованных объемах, будут выполнены частично до выхода энергоблока №2 ЗАЭС из ремонта в 2016 году с полным завершением после ПСЭ энергоблока.
	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Срок выполнения

	1
	12401
	Разработка и реализация организационно-технических мероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из1-го контура во2-й эквивалентным сечением Ду100


	В стадии выполнения.

Техническим решением №02.РО.00.ТР.2465 от 18.05.15 алгоритм управления аварией «течь теплоносителя из1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду100» введен в опытную эксплуатацию в объеме 1 этапа «Режим идентификация течи» Согласовано ГИЯРУ исх.№17-25/3-2/4655 от 22.07.15. 

В ремонтную компанию 2016 года реализуется в объеме  2-го этапа «Телеметрический режим». .

ТРМ для 2-го этапа «Телеметрический режим»: ТРМ 02.РО.00.ТР.2575 и программа комплексных испытаний 02.ТА.00.ПМ.11/16-Р Этап 2, после устранения замечаний, согласованы ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-3/5174 от 03.08.2016.

СМР: Договор заключен. Ведутся подготовительные работы для начала СМР.

ПНР: Договор заключен.

Техническое решение о вводе оборудования в объеме второго этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.

	31.12.2017

	2
	13304
	Обеспечение возможности ввода в работу системы продувки-подпитки в случае локализации ГО и обеспечение автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) в случае течи первого контура.


	В стадии выполнения.

Выполняется путем изменения программного обеспечения.

Мероприятие  выполняется по КТР 123456.РО.ТК/ТВ.РШ.2466 Изм.1. В рамках мероприятия КсПБ №12401 разработаны алгоритмы для блока №№1,2. ЧАО «СНПО «Импульс» внесены изменения в ПО СНЭ РО. ЧАО «Техэнерго» разработана Программа комплексных испытаний автоматического ввода в работу ТВ10. 

ТР об обеспечении автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) разработано, согласовано в  НАЭК и с Программой направлено в ГИЯРУ исх18534/03 от 18.12.15. Письмом ГИЯРУ исх.№ .№15-14/5-2/1661 от 16.03.16 получены замечания по результатам экспертизы. Основное замечание: - необходима доработка ПО ПТК СНЭ РО.

В настоящее время ведется работа по заключению договора на доработку ПО ПТК СНЭ РО для устранения замечаний. 

В 2016 году планируется выполнить доработку ПО и согласовать ТР и программу комплексных испытаний.


	31.12.2017

	3
	13402
	Модернизация САОЗ ВД для обеспечения возможности управления давлением на напоре при работе насоса системы на 1-й контур


	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 12401 (течь теплоносителя из1-го контура во2-й эквивалентным сечением Ду100).

Алгоритм управления аварией: «течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100» для энергоблоков №1,2 ОП ЗАЭС разработан с учетом модификации ТЗБ, учитывающей исключение воздействия сигнала защит САОЗ «ΔTs1К≤10°C» на локализующую арматуру систем ТК, TF, YD, VB с целью сохранения в работе ГЦН и подпитки 1-го контура от ТК, что позволяет обеспечить принудительную циркуляцию в 1-м контуре и возможность управления давлением с помощью впрыска в КД.


	31.12.2017

	4
	15103

ФУКУСИМА
	Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС
	В стадии выполнения.

КТР: Разработано и согласовано. 
Извещение №1 об изменении в КТР №123456.РО.QV/QW/QX.РШ.3349 в части выполнения мероприятия п.15103 в 2 этапа (1эт. Нестационарное подключение срок 11.04.16, 2эт. Стационарное подключение срок 31.12.17), сСогласовано  ГИЯРУ исх.№15-14/5-1/2630 от 20.04.16. 

ПСД: Разработана, на ВК.
По этапу  №1: испытания проведены 17.06.16 по программам, согласованным с ГИ на ЗАЭС. Акт №02.РО.QX.Ак.304/16 от 21.07.16 испытаний оформлен и согласован ГИ (ПЗГД). 

По этапу №2: стационарное подключение, СМР, ПНР  в ППР-2017.
Извещение  в «План-график КсПБ…на 2016 год.» в части выполнения мероприятия  в 2 этапа (1эт. - 2016 г., 2эт. -31.12.17), согласовано  ГИЯРУ исх.№15-05/3079 от 12.05.2016. 


	31.12.2017

	5
	15206
	Модернизация распределительных устройств 0,4 кВ


	В стадии выполнения. 
КТР: Разработано и согласовано.

До 2016 года частично реализовано - выполнена замена вводных шкафов сборок РТЗО на СБ 1-3.
ПСД: Разработана и выдана в производство.

Комплектация: Выполнена в полном объеме.

ТРМ: Разработано согласовано. 

СМР, ПНР: Заключены договора с ПАО «ЭЮМ-10».
В ремонтную компанию 2016 года выполнена замена секций КТПСН на СБ 3. 
Акты выполненных работ в стадии оформления.
Техническое решение о вводе КТПСН на СБ3 в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.
Работы по замене  секций КТПСН на СБ 1,2 будут выполняться в ППР-2017. 

	31.12.2017

	6
	16205

ФУКУСИМА
	Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО


	В стадии выполнения. 

ОТР: утверждено, согласовано. 

ГИЯРУ согласовано (исх.№15-14/1-713 от 04.02.2016) изменение в ОТР, предусматривающее перенос полной реализации мероприятия (2-й этап – внедрение фильтруемого оборудования) за ПСЭ энергоблоков №1,2.

В текущий ППР энергоблоков №1,2 выполняется в объеме 1-го этапа

ПСД: Разработана и выдана в производство. 

Комплектация: Поставка оборудования выполнена в объеме необходимом для реализации 1 этапа.
ТРМ: Разработано и письмом ГИЯРУ исх. №15-14/5-3/5035 от 28.07.16 согласовано с условием устранения замечаний до выполнения второго этапа (фильтруемый сброс) в ППР 2017 года. 

СМР, ПНР: Выполнятся  силами ОП ЗАЭС, завершение 10.09.2016.
Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.

	31.12.2017

	7
	17102
	Разработка и реализация системы противодымной защиты помещений и эвакуационных коридоров РО, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой.


	В стадии выполнения.

Согласно «План-графика КсПБ… 2016» реализуется в 2 этапа:

- 1 этап  в ППР-2016 «Реализация мероприятия  на лестничных клетках»; 

- 2 этап до 31.12.17 «Реализация мероприятия в эвакуационных коридорах».
ОТР: Разработано, согласовано.
ПСД: Разработана, выдана в производство. 

Комплектация: Поставка оборудования выполнена в объеме необходимом для реализации 1 этапа.
До 2016 года выполнен монтаж шкафов управления на БЩУ, монтаж этажных шкафов управления (дымовыми клапанами), монтаж шкафа управления вентиляторами системы UV58; 

В ремонтную компанию 2016 года выполняется полное завершение работ по выполнению первого этапа. 

ТРМ: Разработано согласовано с ГС по ЧСУ письмом №26-4645/261 от 01.04.16
СМР,ПНР: В стадии выполнения. Завершение 30.08.2016.
Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в промышленную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.


	31.12.2017

	8
	17105
	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений РО, ДО, ЭЭТУ МЗ, СК.


	В стадии выполнения.

КТР: Утверждено. 

В соответствии с КТР мероприятие выполняется в два этапа:

- 1-й этап  – выполнить мероприятие в помещениях СНЭ РО, МЗ, ЭЭТУ, ДО – до ПСЭ энергоблоков 1,2;

- 2-й этап – выполнить мероприятие в помещениях БНС-1, 2 и СК-1 до 01.12.17.
ПСД : Разработана и выдана в производство. 

Комплектация: Для РО – в составе СМР, по остальным  выполнена.
ТРМ: Разработано согласовано.
СМР, ПНР: заключены договора  с ООО «Пятая стража».

В ремонтную компанию 2016 года СМР и ПНР выолнены  в объеме  1-го этапа. Акты выполненных работ на согласовании.
Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016.

	31.12.2017

	9
	17107
	Установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах противопожарных перегородок вентиляционных центров помещений аккумуляторных батарей, кабельных сооружений и помещений содержащих электрическое и электронное оборудование, которые отделяют их от помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности
	Выполнено в объеме КТР.

Согласно требований  ГС по ЧСУ (исх.№26-3262/261 от 04.03.15) проведено дополнительное обследование на предмет необходимости установки дополнительных огнезадерживающих клапанов. 

Отчеты о выполнении дополнительного обследования согласован ГС по ЧСУ  письмом исх.№ 26-5592/261 от 20.04.16. По результатам обследования необходима установка дополнительных огнезадерживающих клапанов.

ОП ЗАЭС оформлено ГС по ЧСУ письмом исх.№26-7060/261 от 19.05.2016 года Извещение в «План-график КсПБ на 2016» в части переноса срока реализации мероприятия на блоках №1,2 на 2017 год.

Завершение планируется после ПСЭ энергоблока.
	31.12.2017

	10
	18101

ФУКУСИМА
	Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций. 


	В стадии выполнения.

Разработан и согласован с Госатоминспекцией на ЗАЭС (30.09.13) перечень оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для оценки сейсмостойкости.

Здания и сооружения

Мероприятия по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений энергоблока №2 (всего 20 позиций) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования.

Оборудование систем кондиционирования и вентиляции

Мероприятия по оценке сейсмостойкости оборудования систем вентиляции и систем кондиционирования (52 вентилятора, 18 теплообменников, 49 единиц арматуры, 4 фильтра 15 воздуховодов, всего 138 позиций) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы.

Электротехническое оборудование и оборудование информационных управляющих систем

Оценке сейсмостойкости подлежит 197 единиц электротехнического оборудования. Сейсмостойкость 161 единицы оценена в ходе проведения сейсмической квалификации на энергоблоке №2. 

Оценке сейсмостойкости также подлежит 1192 единицы оборудования информационных управляющих систем. Оценка сейсмостойкости 1048 единиц оборудования была выполнена в ходе проведения сейсмической квалификации на блоке №2.

Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования.

Оборудование и трубопроводы реакторного отделения и РДЭС

Оценка сейсмостойкости должна быть выполнена для 720 ед. оборудования и 265 трубопроводов.  

В 2016 году планируется полная реализация без учета результатов сейсмологического мониторинга.
	31.12.2017


2.6 Перечень мероприятий КсППБ выполнение которых согласовано после ПСЭ энергоблока №2 ЗАЭС.
	№ п/п
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Состояние реализации
	Обязательства по  План-графику КсПБ на 2016 год

	1
	13302
	Обеспечение работоспособности БРУ-А при истечении пароводяной смеси, воды, а также с обеспечением надежного выполнения функции аварийного сброса давления.


	В стадии выполнения.
Выполняется по результатам квалификации МСП БРУ-А на жесткие условия окружающей среды.

ОП ЗАЭС разработано Извещение №2 в КТР (суть которого в изменении концепции с замены на квалификацию), согласовано в НАЭК и в стадии согласования с  ГИЯРУ 

В соответствии с Извещением №2 в КТР необходимо квалифицировать концевые выключатели БРУ-А типа МСП. 

В настоящее время выполнена квалификация и испытания МСП БРУ-А на ХАЭС результаты положительные, отчет в стадии согласования.

04.08.2016 по электронной почте ОП ЗАЭС получила материалы по квалификации МСП  согласованные ХАЭС в рабочем порядке  (в электронном виде) разработанные подрядчиком «КОРО». После согласования ГИЯРУ отчета по квалификации МСП БРУ-А  выполненного  для энергоблоков №1,2 ХАЭС будет оформлен отчет  по адаптации материалов ХАЭС применительно к энергоблокам ЗАЭС. 
Отчет о реализации мероприятия будет направлен в ГИЯРУ с учетом   адаптации результатов квалификации концевых выключателей МСП-1-2 ОП ХАЭС для ОП ЗАЭС и согласования отчета по энергоблоку №1.
ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. № 15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график … КсПБ на 2016 год» в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2016 года.
	31.12.2016*

	2
	13501

ФУКУСИМА
	Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на «жесткие» условия и  сейсмические воздействия


	В стадии выполнения.

КТР: Разработано и согласовано. 

ПСД: Решением ККТ  22.07.16 акцептирован  КИЭП. Договор в стадии заключения.
Комплектация: Объявлены торги. Раскрытие предложений 16.09.2016 года.
Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.

	31.12.2017

	3
	13502
	Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ


	В стадии выполнения.

КТР: Разработано, согласовано.
ПСД: Разработана и выдана в производство.
Комплектация: Основное оборудование поставлено. Отсутствуют ТМЦ необходимые для СМР (кабели, гермопроходки). Ведутся работы по подготовке торгов на закупку кабеля и гермопроходок. ДКТ в стадии согласования.
СМР:  Проведен тендер,  выдан акцепт, договор в стадии заключения. 
ПНР: Заключен договор №1103/16 от 11.03.2016 с ООО «НМПП». 

В связи с несвоевременной поставкой ТМЦ необходимых для СМР (кабели, проходки) ОП ЗАЭС оформлены и согласованы:

- «НАЭК «Энергоатом» - Извещение в КТР  (4Н согласование ГИЯРУ не требуется);
- ГИЯРУ - Извещение о внесении изменений в «План-график …КсПБ на 2016 год» в части в части переноса срока завершения реализации мероприятия на 31.12.17 (согласовано письмом исх.№15-05/5206 от 04.08.2016).

Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	4
	14102
	Внедрение системы контроля перемещения трубопроводов 1-го контура


	В стадии выполнения.

Выполняется в рамках мероприятия 13502 «Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ» (в составе подсистемы СВШД).

В соответствии с договором с «Импульс» в составе система внутриреакторной шумовой диагностики (СВШД) поставлены датчики относительного перемещения (ДОП-1) с помощью которых будет выполнятся контроль перемещения трубопроводов 1-го контура. 

ГИЯРУ письмом исх.№ 15-05/5206 от 04.08.2016 согласовано Извещение о внесении изменений в «План-график …КсПБ на 2016 год» в части в части переноса срока завершения реализации мероприятия на 31.12.2017 года.


	31.12.2017

	5
	14401
	Модернизация систем радиационного контроля (СРК) АЭС
	В стадии выполнения.

КТР: Оформлено и согласовано.

ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-1/4900 от 22.07.2016 согласовано Извещение №2 о внесении изменений в КР № 1234.РБ.XQ.РШ.3367 «О модификации (замене) блоков и устройств детектирования радиационного контроля на современные на энергоблоках №№1-4 ОП ЗАЭС» в части переноса сроков реализации мероприятия на 2019 год.

До 2016 года выполнена замена оборудования АКРБ-03 на оборудование АСРК на базе ПТК «Вулкан-РКЭБ» (кроме замены  блоков и устройств детектирования из состава АКРБ-03).
В стадии выполнения расширение функций систем радиационного контроля в соответствии с НТД в объеме – внедрение мероприятия «Замена блоков и устройств детектирования (БДМГ,УДЖГ,БДАБ,УДГБ и др.) на современные».

Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2019 года.
	31.12.2019

	6
	14404
	Модернизация системы управления резервных дизель-генераторов
	В стадии выполнения. 
КТР: Оформлено и согласовано.
ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ  Извещение  о внесении изменений в КТР 12.РО.QV.РШ.2421 от 03.06.2011 в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2017.
Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	7
	15202
	Модернизация САЭ 1-й группы надежности (включая замену АБП, ЩПТ, АБ и т.д.)
	В стадии выполнения.

КТР: Оформлено и согласовано.

ПСД: Разработана и выдана в производство.

До 2016 года выполнено в объеме замены ЩПТ на СБ 1-3 и введено в опытную эксплуатацию. В настоящее время проводятся межведомственные испытания по результатам которых оборудование будет введено в промышленную эксплуатацию.
Комплектация: Заключен договор на поставку  ЩПТ УВС и ЩПТ ОБ. Полная реализация планируется в 2017 году. 
Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.

	31.12.2017

	8
	15208
	Модернизация схем РЗА с внедрением реле на микроэлектронной базе


	В стадии выполнения.

ПСД: Разработана и выдана в производство..

Комплектация: Выполнена частично.

В связи с необходимостью проведения опытной эксплуатации на энергоблоке №1 ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх.№15-05/3079 от 12.05.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график …КсППБ на 2016 год» в части переноса срока реализации мероприятия на 31.12.2017 года. 

Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	9
	16101

ФУКУСИМА
	Предотвращение раннего байпасирования ГО в результате попадания расплавленных масс активной зоны из шахты реактора вне гермообъема
	В стадии выполнения. 

ОТР: Оформлено и согласовано. 
ГИЯРУ письмом исх.№15-14/1-8209 от 18.12.2015 года согласовано Извещение  о внесении изменений в  ОТР, в части переноса сроков выполнения мероприятия на 2017 год. 

Комплектация и разработка ПСД: Выполняются единым поставщиком. Срок  поставки,  согласно  договора – 31.08.2016, предоставление техдокументации  -20.09.16.
ТРМ: Будет разработан после предоставления техдокументации Skoda JS. 

СМР: ТТ разработаны, согласованы, заявка на заключение договора будет выданапосле предоставления проектной документации.

ПНР: Будет выполняться силами ОП ЗАЭС.
Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	10
	16201

ФУКУСИМА
	Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий
	В стадии выполнения. 

ОКР: Оформлено и согласовано.
Оформлено  и согласовано ГИЯРУ  письмом исх. №15-14/1-705 от 04.02.2016 извещение о внесении изменений в ОТР в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблоков №1,2.
ПСД: ТТ утверждены. Подготовка документации для заключения договора будет выполняться после проведения торгов и заключения договора с поставщиком оборудования.

Комплектация: Торги состоялись 04.07.16. Опубликовано  объявление 01.08.16 об акцепте ООО «Инит».  Заключается договор.
Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	11
	17106
	Оснащение стационарными неавтоматическими установками газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электротехническое и электронное оборудование.
	В стадии выполнения.

КТР: Оформлено и согласовано. 

Реализация мероприятия  планируется после «пилотной» модификации на блоке №1 ОП ЗАЭС

Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года.
	31.12.2017

	12
	17201
	Модернизация БЗОК с целью устойчивости к внутренним и внешним воздействиям
	В стадии выполнения.

Выполняется по результатам квалификации БЗОК.

Разработано ТР 1234.РО.TX.ТР.11615 об актуализации концепции и аннулировании КТР. (суть которого в изменении концепции с замены на квалификацию).

После проведения  экспертизы в ГНТЦ, ТР возвращено на доработку письмом ГИЯРУ исх.15-14/5-1/1904 от 22.07.16. ОП ЗАЭС выполняется доработка ТР.

По результатам экспертизы, необходимо выполнить подтверждение сейсмостойкости трубопроводов обвязки и управляющих арматур, а также необходимость квалификации сбросной арматуры на пароводяную смесь и воду. Подтверждение сейсмостойкости выполнено в рамках мероприятия №18101,  проводится  экспертиза отчетов в ГНТЦ. 

Отчет о реализации мероприятия будет направлен в ГИЯРУ после согласования технического решения «О реализации мероприятия…» и отчета о выполнении мероприятия  на энергоблоке №1.
ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. №15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график… КсППБ на 2016 год» о переносе сроков выполнения мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2016 года.
	31.12.2016*

	13
	19106
	Проведение анализа возможности реализации стратегии по локализации расплава в корпусе реактора


	В стадии выполнения.

Заключен Договор №75/208-13 с «Атомэнергосервис».

Разработано и согласовано с Госатомрегулирования техническое руководство АТ75/208-13.100.ОД.3.

Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2018 года.
	31.12.2018


*- в связи с увеличением длительности ремонтной компании 2016 энергоблока №2 ОП ЗАЭС, оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. № 15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график … КсПБ на 2016 год» в части переноса сроков реализации мероприятий  – до 31.12.2016 года.
