Отчет

о выполнении мероприятий, по  устранению отступлений от требований действующих НТД 

на энергоблоке №2 Запорожская АЭС по состоянию на 16.08.2016
8 заходів виконано, 
звітня документація оформлена в установчому порядку, узгоджена з Держатомрегулювання:   

1.1, 3.1, 4.2, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 10.3.
3 заходи виконано, звітня документація знаходиться в стадії оформлення або узгодження в установленому порядку:
1.2, 4.4, 5.1. 
8 заходів заплановані до виконання у терміни згідно з ДМАБ:

1.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.7.

устранение или компенсации отступлений от требований норм, правил и стандартов по ЯРБ осуществляется  в соответствии с приказом от 17.08.2015 №1003. Всего необходимо выполнить 19 мероприятий, из них:

· выполнено – 11 (8 мероприятий согласованы ГИЯРУ, по 3 мероприятиям документация в стадии оформления или согласования в установленном порядке);

· в стадии выполнения – 9 мероприятий.
	№
	№

пункта

отступ.
	Наименование отступления
	Мероприятие по устранению
	Состояние/Проблемные вопросы

	1. 
	1.1
	Проект ЛСБ разработан на основе общепромышленных норм, действовавших до ввода последних редакций “Норм строительного проектирования АС” (ПиНАЭ-5.6), “Норм проектирования сейсмостойких АС” (ПНАЭГ-5-006-87), “Норм проектирования железобетонных сооружений БС ЛСБ АС” (ПНАЭГ-10-007-89).
	Согласно «Плану - графику внедрения мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации защитных оболочек энергоблоков АЭС с ЯУ ВВЭР 1000»:
1- Оснастить энергоблок системой дистанционного контроля усилий (СДКУ) в армоканатах (АК) системы преднатяжения защитной оболочки (СПЗО) (в рамках КсПБ №16202);

2- Провести обследование и оценку технического состояния ЛСБ-СГО в рамках мероприятий по продлению эксплуатации энергоблока;

3- Выполнение расчетного обоснования надежности ЗО на соответствие требованиям НД (с определением минимально допускаемых усилий натяжения АК).
	Выполнено

Отчет и извещение в ДМАБ №АБ.ОБ.1663/16.ИИ согласованы Госатомрегулирования исх.№15-15/4-5169 от 03.08.16

	2. 
	1.2
	В проекте энергоблока не обоснованы в полном объеме меры по предупреждению и защите систем и элементов, выполняющих функции безопасности, от отказов по общей причине из-за применения оборудования СБ не квалифицированного для всех проектных режимов и воздействий и изготовленного для условий работы на АЭС, в том числе и по сейсмостойкости.
	Квалификация оборудования и элементов СБ 

для использования при всех проектных режимах и воздействиях, в том числе и по условиям сейсмостойкости, или замена на сейсмостойкое, изготовленное для условий работы на АЭС

Мероприятие запланировано к выполнению в составе КсПБ: №10101
	Отв.:СУРМ. Срок: окончания: 31.12.2016.

1. Квалификация на сейсмические воздействия.

Выполнено. Отчет согласован Госатомрегулирования исх. №15-33/5-3/3525 от 01.06.2016.

2. Квалификация на «жесткие» условия окружения БВ.

Выполнено. 

Итоговый отчет по квалификации оборудования БВ на ЖУ согласован ГИЯРУ исх.№15-33/5-3/4412 от 06.07.2016;

Отчет по квалификации арматуры БВ на ЖУ согласован ГИЯРУ исх.№15-33/5-3/4412 от 06.07.2016;

Отчет по квалификации арматуры РО на ЖУ согласован ГИЯРУ исх.№15-33/5-3/5207 от 04.08.2016.

В стадии выполнения

Согласование отчета о выполнении мероприятия 10101 КсПБ.

	3
	1.3
	В системе технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения отсутствуют мероприятия, направленные на защиту локализующих систем безопасности от разрушения при запроектных авариях и поддержания их работоспособности.

Не предусмотрены технические средства для предотвращения повреждения герметичного ограждения при учитываемых запроектных авариях.
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №16101, 16201, 16203, 16205.
	Отв.:СГСЭР.срок выполнения -2017 год



	
	
	
	Мероприятие 16101 

«Предотвращение раннего байпасирования ГО в результате  попадания расплавленных масс активной зоны в каналы ионизационных камер АКНП. Модернизация двери шахты реактора». 
	Выполняется в согласованных объемах по ОТР 1234.03-999.12, согласно графику КСПБ срок выполнения– №16101 КсПБ -31.12.2017


	
	
	
	Мероприятие 16201 

«Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий». Без изменений.
	Выполняется в согласованных объемах по ОТР-М.1234.03-203.12, согласно графику КСПБ №16201  срок  -31.12.2017.

Извещение об изменении в ОТР-М.1234.03-203.12 в части переноса выполнения мероприятия на энергоблоках №1,2 на 2017 год согласовано ГИЯРУ (исх.№15-14/1-705 от 04.02.2016).

	
	
	
	Мероприятие 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий». 
	Срок выполнения– 31.12.16. 
В данное время техническое решение проходит государственную экспертизу ГНТЦ ЯРБ (исх. ГИЯРУ №15-14/5-2/762 от 05.02.2016).

	
	
	
	Мероприятие 16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО». 


	Мероприятие КсПБ №16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО» выполняется в 2 этапа:

- 1-й этап в части не фильтруемого сброса давления из СГО – 31.12.16;

- 2-й этап в части установки дополнительных фильтров – 31.12.2017г.        

	*Компенсирующие мероприятия. 
1 Реализовано мероприятие по контролю водорода для ПА. Внедрена система контроля водорода под защитной оболочкой (СКВ) на аппаратуре фирмы «Siemens» с выводом информации на БЩУ и РЩУ.

2 Проведение регламентных контрольно-профилактических работ на СПЗО энергоблока с целью обеспечения прочностных характеристик элементов СПЗО при прохождении ПА и ЗПА.

3 Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию элементов ЛСБ, направленных на защиту локализующих СБ от разрушения при запроектных авариях и поддержания их работоспособности.

4 Выполнены расчетные обоснования прочности и несущей способности конструкций ЛСБ на весь спектр воздействий, предусмотренных “Нормами строительного проектирования АС” (ПиНАЭ-5.6), при помощи проблемно-ориентированного комплекса программ.

5. Мероприятие КсПБ №16101 «Предотвращение раннего байпасирования ГО в результате попадания расплавленных масс активной зоны из шахты реактора вне гермообъема».
В качестве компенсирующих мероприятий до выполнения мероприятия КсПБ 16101 можно рассматривать следующие мероприятия КсПБ:

– 13307 «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

– 13511 «Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов»;

– 15103 «Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

Для мероприятий КсПБ 13307, 13511, 15103: заключены договора и выполнена поставка мобильных насосных установок и мобильных дизель-генераторных. 

6 Мероприятие КсПБ №16201 «Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий».

В качестве компенсирующих мероприятий и выполнения требований ПНАЭ Г-10-021-90 на энергоблоке № 2 ОП ЗАЭС предусмотрена проектная система контроля концентрации водорода TQ00J01 для нормальных условий эксплуатации, а также в рамках программы «мягкой» помощи TACIS в период 1996-1997 годов была установлена система контроля концентрации водорода ХР10 для максимальных проектных аварий, производства компании Siemens. Во всех режимах эксплуатации энергоблока, исключая «тяжелые» аварии, предусмотрен контроль параметров объемного содержания водорода в герметичном объеме.

7. Мероприятие КсПБ 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий».

В рамках реализации мероприятия КсПБ № 16203 заключен договор и выполнена поставка пассивных автокаталитических рекомбинаторов водорода (ПАРВ) компании Westinghouse Electric Sweden AB, предназначенных для снижения концентрации водорода в зоне локализации аварии ниже опасной границы возгорания и детонации.

Водородная безопасность до внедрения СККВ за счет установки ПАРВ будет  находиться на уровне, достаточном для предотвращения образования взрывоопасных концентраций газов.

8 Мероприятие КсПБ №16205 «Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО» выполняется в 2 этапа:

- 1-й этап в части нефильтруемого сброса давления из СГО – 31.12.16;

- 2-й этап в части установки дополнительных фильтров – 31.12.2017г.

До реализации мероприятия КсПБ №16205 в полном объеме безопасность защитной оболочки энергоблоков будет обеспечиваться реализацией следующих мероприятий КсПБ:

– 11305 «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

– 13307 «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

– 13511 «Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов»;

– 15103 «Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

- 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий»

Для мероприятий КсПБ 11305, 13307, 13511, 15103: заключены договора и выполнена поставка мобильных насосных установок и мобильных дизель-генераторных станций для уменьшения вероятности возникновения запроектной аварии, а при возникновении таковой, минимизировать воздействия ее последствий на защитную оболочку энергоблоков. 

Для мероприятия КсПБ 16203 поставка оборудования также выполнена. Водородная безопасность до внедрения СККВ за счет установки ПАРВ будет  находиться на уровне, достаточном для предотвращения образования взрывоопасных концентраций газов.

9 Выполнен анализ тяжелых аварий. Разработана РУТА на мощности (согласовано Госаторегулирования исх.№15-32/4-1/7536 от 24.11.15) и РУТА для состояния «останов» (согласовано Госатомрегулирования исх.№15-32/4-3/3429 от 27.05.2016). 

	4.
	3.1
	Не проведен расчет на сопротивление хрупкому разрушению для элементов конструкции реактора из коррозийно-стойкой стали (ВКУ) при флюенсе более  1*1022 н/м2.
	Выполнить НИР для получения исходных данных для проведения расчета.

Выполнить расчет сопротивления хрупкому разрушению элементов ВКУ реактора. 
	Выполнено 

Отчет и извещение в ДМАБ согласованы Госатомрегулирования исх.№15-15\4-2091 от 04.04.16

Расчет на сопротивления хрупкому разрушению элементов ВКУ реактора согласован Госатомрегулирования исх. № 15-33/5-1/7254 от 13.11.2015.

	5.
	4.1
	Проектом не предусмотрены меры по  предотвращению образования взрывоопасных концентраций газов в помещениях локализующих систем (внутри гермооболочки).
	Реализуется в соответствии с мероприятием КсПБ 16201 «Внедрение  системы контроля концентрации водорода  в ГО для  запроектных  аварий». 

Реализуется в соответствии с мероприятием КсПБ 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению  концентрации водорода в ГО для запроектных аварий». 
	Отв.:СГСЭР.

Выполняется в согласованных объемах по ОТР-М.1234.03-203.12, согласно графику КСПБ №16201  срок  -31.12.2017.

Извещение об изменении в ОТР-М.1234.03-203.12 в части переноса выполнения мероприятия на энергоблоках №1,2 на 2017 год согласовано ГИЯРУ (исх.№15-14/1-705 от 04.02.2016).

Мероприятие 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий».

Срок выполнения– 31.12.16. 
В данное время выполняются СМР. 

Завершение работ и ввод в эксплуатацию – окончание ППР-2016. 

	*Компенсирующие мероприятия.

1. Мероприятие КсПБ №16201 «Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий».

В качестве компенсирующих мероприятий и выполнения требований 

ПНАЭ Г-10-021-90 на энергоблоке № 2 ОП ЗАЭС предусмотрена проектная система контроля концентрации водорода TQ00J01 для нормальных условий эксплуатации, а также в рамках программы «мягкой» помощи TACIS в период 1996-1997 годов была установлена система контроля концентрации водорода ХР10 для максимальных проектных аварий, производства компании Siemens. Во всех режимах эксплуатации энергоблока, исключая «тяжелые» аварии, предусмотрен контроль параметров объемного содержания водорода в герметичном объеме.
2 Для энергоблока №2 выполнен анализ возможности возникновения взрывоопасной концентрации водорода в помещениях ГО при проектных авариях, включая аварии с повреждением активной зоны. Результаты анализа представлены в отчете «Расчётно-аналитическое обоснование количества и мест установки автокаталитических рекомбинаторов водорода (NIS PAR) на энергоблоках №1,2 Запорожской АЭС. Отчет» WEG-PEA-15-0008.MC, согласованном Госатомрегулирования письмом №№17-25/3-5503 от 01.09.2015. При выполнении расчетного обоснования учтены результаты ранее выполненных расчетных работ для ЗАЭС и ЮУ АЭС.

На энергоблоке №2 ОП ЗАЭС в качестве компенсирующих мероприятий по данному отступлению можно рассматривать также следующие мероприятия КсПБ:

– 11305 «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

– 13307 «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

– 13511 «Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов»;

– 15103 «Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС»;

- 16203 «Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий»

Для мероприятий КсПБ 11305, 13307, 13511, 15103: заключены договора и выполнена поставка мобильных насосных установок и мобильных дизель-генераторных станций для уменьшения вероятности возникновения запроектной аварии, а при возникновении таковой, минимизировать воздействия ее последствий на защитную оболочку энергоблоков. 

Для мероприятия КсПБ 16203 поставка оборудования также выполнена. Водородная безопасность до внедрения СККВ за счет установки ПАРВ будет  находиться на уровне, достаточном для предотвращения образования взрывоопасных концентраций газов. 

	6.
	4.2
	Не предусмотрена передвижная (мобильная) вентиляционная установка, которая обеспечивает локальное удаление  и очистку образующихся токсичных и радиоактивных веществ
	Приобрести и использовать при выполнении работ в условиях, когда возможен выход токсичных и радиоактивных веществ, установку вентиляционную фильтровальную мобильную (УВФМ).
	Выполнено 

Отчет и извещение в ДМАБ согласованы Госатомрегулирования исх.№15-15/4-1706 от 18.03.16.


	4.3
	Помещения РЩУ и БЩУ обслуживается общими системами вентиляции UV06 и UV55
	Выполнить разделение систем вентиляции UV55 и кондиционирования UV06 от помещения РЩУ. Разработать автономную приточную систему вентиляции с очисткой воздуха для РЩУ.
	Отв.: ЭРП

Выполняется согласно графику, согласно КТР «О реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения АСУТП РО, на энергоблоках №1,2» 12.ЭР.UV.РШ.2465»,  с изменением 4, согласовано ГИЯУ (исх.№15-14/5-1/831 от 25.12.15)

Срок 30.09.2019 
	

	8.
	4.4
	В действующей системе АСКРО отсутствует алгоритм обеспечения, получения и обработки информации для:

- оценки радиационной обстановки на АЭС, активности и радиоактивного состава радиоактивного выброса за пределы АЭС в случае проектных аварий;

- прогнозирования последствий проектных и запроектных аварий.
	В рамках модернизации ИИС «Кольцо» ОП ЗАЭС в полном объеме реализовать задачи п.5.24 СП АС - 88
	Выполнено 

Отчет и извещение в ДМАБ №АБ.ОБ.1770/16.ИИ находятся на стадии согласования.

Выполнены следующие мероприятия:

1) Разработан и введен в промышленную эксплуатацию «Комплекс оперативного анализа дозиметрической обстановки в районе расположения АЭС» (КАДО) Приказ НАЭК «Энергоатом» №101 «Про введення в промислову експлуатацію у ДП «НАЕК «Енергоатом» програмного забезпечення – «Комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану в районі розташування АЕС» (КАДО)» от 31.01.2015. (подробно см. «Отчет об устранении отступления от требований п.5.24 СП АС-88 на энергоблоках №2-6  ОП ЗАЭС (ДМАБ кн 8 часть 5)»

2) Выполнены работы по реализации мероприятия «Внедрение системы поддержания принятия решений в случае радиационной аварии (РОДОС)». Техническим решением №00.РБ.XQ.ТР.11562 «О вводе в опытную эксплуатацию оборудования для реализации мероприятия «Реконструкция метеорологической площадки. Внедрение системы поддержания принятия решений в случае радиационной аварии (РОДОС)» от 25.12.2015 оборудование введено в эксплуатацию. 

3) Выполнен ввод в опытную эксплуатацию системы поддержки принятия решений (СППР) (на базе  программного обеспечения J-RODOS) «Акт приемки в опытную эксплуатацию системы поддержки принятия решений (СППР)» №00.РБ.XQ.Ак.285/16 от 30.06.2016. (подробно см. «Отчет об устранении отступления от требований п.5.24 СП АС-88 на энергоблоках №2-6  ОП ЗАЭС (ДМАБ кн 8 часть 5)». 

	9.
	5.1
	Система контроля и управления не обеспечивает автоматическую и/или автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических и программных средств системы контроля и управления.


	Выполнить мероприятия КсПБ:

14105 Модернизация системы нормальной эксплуатации реакторного отделения;

14106 Модернизация системы нормальной эксплуатации турбинного  отделения; 

14301 Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС.
	Отв.: ЦТАИ. 

КсПБ 14105 выполнено. 

КсПБ 14301 – выполнено.

КсПБ 14106 – срок реализации: 31.12.16г.

КТР №12.ТА.HS.РШ3222 

Изготовление и комплектация: укомплектовано. Монтаж выполнен.

ТР о вводе в промышленную эксплуатацию: 02.TA.HS.ТР.2606 от 09.08.2016. 

Отчёт о выполнении отступления находится на согласовании.

	10.
	5.3
	Не реализована концепция течи перед разрушением.

Проектом РУ не предусмотрены средства и способы обнаружения с обоснованной точностью местонахождения и расхода течи теплоносителя первого контура(в том числе из 1-го контура во 2-й аварийных ПГ)..
	Устраняется при реализации мероприятий КсПБ:

12102 «Внедрение концепции «течь перед разрушением» для ГЦТ 1-го контура»,

12401 «Разработка и реализация организационно-технических мероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из 1‑го контура во 2‑ой эквивалентным сечением Ду100»,

13502 «Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ». 
	Отв.:СГСЭР

Срок выполнения согласно «План-графіку реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»

КсПБ12102 - выполнено

КсПБ 13502 – 31.12.2016 г., 

КсПБ 12401 – 31.12.2017 г.
СГСЭР. 12401 «Разработка организационно-технических мероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из 1‑го контура во 2‑ой эквивалентным сечением Ду100» срок 31.12.2017 . Перенесено за срок ПСЭ Извещением №2 в КТР 12.РО.00.РШ.3329. (на согласовании в ГИЯРУ).

 

	*Компенсирующие мероприятия.

Внедрена система оперативного контроля размера течи 1-го контура во 2-й и определения аварийного ПГ по активности N16/ИРГ и введена в промышленную эксплуатацию техническим решением №123456.РБ.XQ.ТР.10471 от 08.01.2013 «О вводе в промышленную эксплуатацию системы оперативного контроля размера течи 1-го контура во 2-й и определения аварийного ПГ по активности N16/ИРГ на энергоблоках №1-6 ОП ЗАЭС…», согласованным Госинспекцией на ЗАЭС 09.01.2013.

	11.
	5.4
	Диапазоны измерения блоков и устройств детектирования (типов БДМГ, УДЖГ, БДАБ, УДГБ) не соответствуют требованиям действующих НТД.
	Разработать и внедрить блоки и устройства детектирования с диапазонами измерения, соответствующими требованиям НТД. 

Реализуется в рамках мероприятий КсПБ №14401


	Отв.: ЦРБ.

Реализуется в рамках мероприятий КсПБ №14401 Модернизация систем радиационного контроля (СРК) АЭС

Срок выполнения – 31.12.2019

Разработано изменение и согласовано Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины Извещение №1 в Концептуальное решение 1234.РБ.XQ.РШ.3367 «О модификации (замене) блоков и устройств детектирования радиационного контроля на современные на энергоблоках 1-4 ОП ЗАЭС» (согласовано письмом №19-11/3-5108). Окончательный срок реализации концептуального решения до 4 квартала 2018 г.

	*Компенсирующие мероприятия.

Решением №02.РБ.XQ.РШ.3240 «О продлении срока эксплуатации устройств детектирования радиационного контроля энергоблока №2 ОП ЗАЭС» продлен срок эксплуатации устройств и блоков детектирования РК энергоблока №2 ОП ЗАЭС до 31.12.2019.

	12.
	5.5
	Отсутствуют меры по сохранению информации в условиях запроектных аварий


	Обеспечить энергоблок техническими средствами сохранения информации в условиях запроектных аварий (“чёрный ящик”).

Реализация запланирована в рамках мероприятий
КсПБ №14403  «Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий («черный ящик») 

КсПБ №14101 «Приборное обеспечение во время и после аварий (ПАМС)».
	Выполнено 

Отв.:ЦТАИ. КсПБ 14403 – выполнено. Отчет о выполнении мероприятия КсПБ 14403 согласован после установки радиоканала в период опытной эксплуатации (исх.№15-05/8413 от 25.12.15).

Мероприятие КсПБ 14101 – срок реализации 31.12.2017 г.

	*Компенсирующие мероприятия.

В качестве компенсирующего мероприятия рассматривается выполненное мероприятие КсПБ №14403 «Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий («черный ящик»). Отчет о выполнении мероприятия КсПБ 14403 согласован после установки радиоканала в период опытной эксплуатации (исх.№15-05/8413 от 25.12.15). 

	13.
	7.1
	Отсутствует система дымоудаления из пожароопасных помещений и эвакуационных коридоров, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой.
	КсПБ 17102 Разработка и реализация системы противодымной защиты помещений и эвакуационных коридоров РО, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой.
	Отв.: ЭРП

Реализуется в рамках КсПБ №17102. 

Второй этап «Реализация мероприятия 17102 в эвакуационных коридорах». Дата реализации второго этапа мероприятия №17102 КсПБ - 31.12.2017.



	*Компенсирующие мероприятия.

Первый этап «Реализация мероприятия 17102 на лестничных клетках» выполняется в рамках ТРМ 01.ЭР.UV.ТР.11544, согласованного ГИЯРУ (исх.№26-734/261 от 19.01.2016), и в соответствии с ОТР-М.1234.03-177.11 от 02.09.11. Комплектация оборудования и ТМЦ выполнена в полном объеме. Монтаж выполняется и будет закончен до окончания ППР-2016.

	14
	7.6


	При пожаре в помещении одного из каналов СБ не предусмотрено одновременное автоматическое включение электродвигателей насосов и задвижек установок автоматического пожаротушения двух других каналов (включается только I канал).
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17101


	Выполнено 

Отчет и извещение в ДМАБ согласованы Госатомрегулирования исх.№15-18/4-2091 от 04.04.16. 

	15
	7.2
	Повышается вероятность невыполнения своих функций средства пожарной сигнализации при землетрясениях или при всевозможных механических, химических и прочих воздействиях, т.к. эти средства выполнены в общепромышленном исполнении, не сейсмостойком.
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17101


	

	16
	7.4
	Не выполнена пожарная сигнализация в помещениях СБ и СВБ на РЩУ
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17101
	

	17
	7.5


	Не выполнено дистанционное управление с РЩУ и БЩУ электрозадвижками пожаротушения в маслохозяйстве РДЭС.
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17101


	

	18
	7.7
	В помещениях систем безопасности с электрической и электронной аппаратурой имеется только пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения.

Установки газового пожаротушения (автоматического и неавтоматического действия) отсутствуют.
	Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17103

Оснащение стационарными установками автоматического газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование

Реализуется в рамках мероприятия КсПБ №17106

Оснащение стационарными неавтоматическими установками газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электротехническое и электронное оборудование.
	Отв.: ЭЦ.

КсПБ №17103 - мероприятие выполнено. Отчет согласован в ГСЧС Украины письмом №26-9533/261 от 21.07.2014.

КсПБ 17106 - Срок выполнения работ согласно «План-графіку реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»– 31.12.2017.

Обследования выполнено, подготовлен «Отчет…» 

(Отчет АОАЯ 42 5 1 1 П.0677-О). 

Отчет согласован с ГСЧС Украины письмом №26-7883/261 от 26.05.2015.

По результатам реализации пилотной модификации мероприятия 17106 на энергоблоке №1 будет определены сроки и объемы выполнения данного мероприятия на энергоблоке №2.

	*Компенсирующие мероприятия.

В части компенсирующих мероприятий по помещениям, которые необходимо оснастить неавтоматическим пожаротушением выполняется следующее:

1. Выполняются регулярные обходы дежурным персоналом в соответствии с утвержденными маршрутами и графиками №123456.ЭЦ.ГР.02 от 09.12.2015.

2. Разработаны и утверждены оперативные карточки пожаротушения помещений (оборудования) №02.ЭЦ.ОК.01-12 от 01.02.2012.

3. Помещения оснащены средствами первичного пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

4. Установленному оборудованию автоматической пожарной сигнализации выполняется своевременные ремонты и техническое обслуживание, в соответствии с утвержденным графиком №02.ЭЦ.00.ГР.2620-14 от 30.09.2014 (на 2015 год), 02.ЭЦ.00.ГР.1780-15 от 09.11.2015 (на 2016 год).

5. Кабельные линии и воздуховоды систем вентиляции покрыты (обработаны) огнезащитными составами в соответствии с Решениями №1-6.ЭЦ.00.РШ.451 от 11.02.1999 (доведение толщены покрытия кабельных трасс), №1-5.ЭЦ.00.РШ.514 от 12.02.1999 (О замене ОЗС «Комюм»), №123456.ЭР.UV.ТР.10155 от 11.06.2012 (О доведении предела огнестойкости транзитных воздуховодов…) и с  Отчетом №80.12.1.

6. Оборудованию АПС продлен ресурс до 31.12.2016г. в соответствии с Решениями №02.МР.UJ.РШ.3051 от 03.09.2013, №02.МР.UJ.РШ.3052 от 03.09.2013.

	19
	10.3
	Отсутствует инструкция по управлению тяжёлыми авариями.
	Программа работ по анализу тяжелых аварий и разработке Руководств по управлению тяжелыми авариями ПМ-Д.0.41.491-09 
	Выполнено.  

1. «Руководство по управлению тяжелыми авариями на энергоблоке №2 Запорожской АЭС» 02.ГТ.00.РУ.01-14, согласовано Госатомрегулирования исх.№15-32/4-1/7536 от 24.11.15 и введено в действие Указанием ДС-1420 от 04.12.2015.

2. «Руководство по управлению тяжелыми авариями для открытого реактора энергоблока №2 Запорожской АЭС» 02.ГТ.00.РУ.02-16, согласовано Госатомрегулирования исх.№15-32/4-3/3429 от 27.05.2016 и введено в действие Указанием ДЗ-761 от 02.06.2016.
Отчет и извещение в ДМАБ №АБ.ОБ.1559/16.ИИ согласованы Госатомрегулирования исх.№15-15/4-5031 от 28.07.16.








И.о. НСАБ




В.Д. Яровой

Исп. САБ, Омельченко

5-60-42
