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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

� Діяльність на об’єкті «Укриття» здійснюється в

рамках Ліцензії на експлуатацію об’єкта «Укриття», 

виданої Держатомрегулюванням 30 грудня 2001 року

� Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно

безпечну систему здійснюється в рамках

міжнародного проекту «План здійснення заходів на

об’єкті «Укриття» (ПЗЗ, ПЗУ, ПОМ – рос., SIP - англ.)

� Основним проектом Плану здійснення заходів на

об’єкті «Укриття» є створення нового безпечного

конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК)
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

Відповідно до Закону України «Про загальні засади

подальшої експлуатації і зняття з експлуатації

Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого

четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну

систему»:

Конфайнмент - це захисна споруда, що включає в себе

комплекс технологічного обладнання для вилучення із

зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС

матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з

радіоактивними відходами та інші системи, призначена для

здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на

екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки

персоналу, населення і довкілля
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Новий безпечний конфайнмент (НБК)

Конфайнмент – це захисна споруда, основним

призначенням якої є:

�Захист персоналу, населення та навколишнього

середовища від негативного впливу об’єкта «Укриття»

�Створення умов для перетворення об’єкта «Укриття»

на екологічно безпечну систему, включаючи

демонтаж/підсилення нестабільних конструкцій об’єкта

«Укриття», поводження з РАВ та вилучення

паливомістких матеріалів
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

(пускові комплекси)

Новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» (НБК) 

реалізується у складі двох пускових комплексів:

� ПК-1 НБК – Захисна споруда з технологічними

системами життєзабезпечення та необхідною

інфраструктурою

� ПК-2 НБК – Інфраструктура для виконання демонтажу

нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття»

На даний час завершується реалізація пускового комплексу ПК-1 

НБК, в рамках ПК-2 НБК були розроблені певні проектні рішення, 

подальша робота призупинена із-за невизначеності фінансування

Підрядником на виконання ПК-1 НБК є французька компанія

«Новарка»
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

(ліцензійні пакети)

ПК-1 НБК реалізується шляхом виконання низки проектів, 

які сформовані у 6 Ліцензійних пакетів (ЛП):

�ЛП-1 – очистка майданчика будівництва (завершено)

�ЛП-2 - підготовчі роботи (завершено):

- котловани під фундаменти Арки та під фундаменти

підіймальних веж в зоні монтажу

- фундаменти підіймальних веж в зоні монтажу

- облаштування робочої платформи для монтажу Арки

�ЛП-3 – фундаменти монтажної та транспортної зон -

завершено

�ЛП-4 – демонтаж вентиляційної труби ВТ-2 - завершено
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

(ліцензійні пакети)

� ЛП- 5 - перша частина ПК-1 НБК – Арка, фундаменти

в сервісній зоні Арки, обшивка, система основних

кранів
18 листопада 2011 року Держатомрегулювання видала окремий дозвіл

№ 000033/2 на здійснення робіт в рамках ЛП-5

� ЛП-6 - друга частина ПК-1 НБК – проект НБК в цілому

з системами життєзабезпечення
22 квітня 2013 року Держатомрегулювання України видала окремий

дозвіл № 000033/5 на виконання робіт, передбачених ЛП-6
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

� Держатомрегулювання забезпечує регулюючий

супровід реалізації проекту нового безпечного

конфайнмента об’єкта «Укриття»:

- виконується експертиза ядерної та радіаційної

безпеки проектів

- здійснюється державний нагляд за забезпеченням

вимог ЯРБ під час діяльності по спорудженню НБК

- забезпечується взаємодія з іншими регулюючими

органами, залученими до участі у проекті
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Створення нового безпечного конфайнмента (НБК)

Основні геометричні

параметри Арки НБК:

- ширина – 257 м

- довжина – 164 м

- висота - 110 м

Термін експлуатації –

100 років
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Новий безпечний конфайнмент

У листопаді 2012 року завершено перший підйом східної

частини арки НБК на висоту приблизно 53 м

У 2013 році виконано ще два підйоми арки:

- 15 червня: другий підйом на висоту 85 м

- 11 жовтня: третій (останній) підйом на висоту 110 м

1 – підйом

2 – підйом

3 – підйом
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Новий безпечний конфайнмент

У травні, серпні та листопаді 2014 року було виконано три підйоми

західної частини арки НБК

Другий підйом

Листопад 2014 року - наближення

арок

У липні 2015 року дві частини арки

були з’єднані між собою
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Новий безпечний конфайнмент

� У кінці листопада 2016 року звершився важливий етап у

рамках спорудження конфайнмента. Цей унікальний

об’єкт загальною вагою понад 36200 тон було переміщено

із зони монтажу на 327 метрів та встановлено у проектне

положення над об’єктом «Укриття».

� Попередньо було здійснено розгляд проекту виконання

робіт «Насування арки НБК та встановлення в проектне

положення» та іншої документації ДСП ЧАЕС на предмет

забезпечення радіаційної безпеки в ході виконання

запланованих заходів. 

� Проведено інспекційну перевірку ДСП ЧАЕС в рамках

підготовки до встановлення арки НБК в проектне

положення. 
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Новий безпечний конфайнмент

� Впродовж реалізації проекту ПК-1 НБК до нього

вносились зміни, які стосувались наступного:

�збільшення ваги арки НБК та уточнення проектних

рішень фундаментів, на які спирається арка в сервісній

зоні (над об’єктом «Укриття»)

�облаштування системи блискавкозахисту арки НБК

�облаштування системи пінного пожежогасіння покрівлі

машинного залу та деаераторної етажерки

�облаштування системи електропостачання НБК

�встановлення анкерів герметизації НБК

�облаштування систем зливової каналізації НБК
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Новий безпечний конфайнмент

� ДСП ЧАЕС / СП «Новарка» здійснюють монтаж систем

життєзабезпечення НБК, виконують роботи по

облаштуванню технологічної будівлі та допоміжних

споруд, зовнішнього та внутрішнього простору НБК, 

проводять приймальні випробування, здійснюють інші

роботи
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Новий безпечний конфайнмент

� У жовтні поточного року центральним апаратом

Держатомрегулювання була здійснена планова інспекційна

перевірка ДСП ЧАЕС, в тому числі щодо забезпечення

безпеки при спорудженні НБК

� Роботи в цілому виконуються з

дотриманням вимог ядерної та

радіаційної безпеки

� Мали місце певні порушення,                                                          

для усунення яких було видано припис

Держатомрегулювання
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Новий безпечний конфайнмент

� Після завершення робіт по спорудженню НБК,      ДСП

ЧАЕС має отримати окремий дозвіл на введення в

експлуатацію ПК-1 НБК в рамках ліцензії на

експлуатацію об’єкта «Укриття» відповідно до пункту

3.8.2 в) цієї ліцензії

� Держатомрегулювання готова розглянути відповідний

пакет документів в рамках видачі такого окремого

дозволу

� Згідно з поточними планами ДСП ЧАЕС/СП «Новарка»

завершення робіт по спорудженню ПК-1 НБК

передбачається у травні 2018 року
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Ліцензування експлуатації конфайнмента, включаючи

об’єкт «Укриття»
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В рамках підготовки до

майбутньої експлуатації

конфайнмента, включаючи

об’єкт«Укриття», 1 грудня

2016 року була проведена

Колегія, на якій розглядались

підходи до ліцензування

діяльності щодо експлуатації

НБК. 

Постановою Колегії було визначено, що одним із найбільш

прийнятних підходів є видача ліцензії на окремий вид діяльності: 

переробка, зберігання радіоактивних відходів, що існують та

утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно

безпечну систему, в рамках експлуатації конфайнмента, включаючи

об’єкт «Укриття».
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ДякуюДякую заза увагуувагу!!


